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V rámci diplomové práce je řešen stavebně technologický projekt pro výstavbu hrubé 
stavby administrativní budovy GACETA v Praze. Na toto téma jsou zpracovány 
potřebné dokumenty pro přípravu stavby. Cílem je navrhnout optimální řešení 
organizace výstavby jak po finanční, časové tak po stránce bezpečného provádění 
stavby. Nedílnou součástí je i rozpočet řešené etapy s výkazem výměr a plán prevence 
rizik. K takto řešenému projektu je připojen detailní technologický předpis 
pro provádění monolitického stropu nad 1NP a předpis pro pohledovou vrstvu 
provětrávané fasády z lícových cihel. Tyto předpisy jsou podloženy vypracovanými 
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2.1 Obecné informace o stavbě 
2.1.1 Identifikační  údaje o stavbě 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
2.1.2 Účel objektu 
Budoucí budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část, obsahující dvě patra podzemních garáží, 
a nadzemní část čítající 4 patra administrativních prostor s hygienickými zařízeními. 
Celý objekt je spojen ŽB jádrem s výtahy, schodišti a hygienickým zařízením. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 
půdorysných rozměrů 36,75 x 30,75 m.  
2.2 Členění na stavební objekty 
- SO 01 – Gaceta – podzemní stavební objekty 
- SO 02 – Gaceta – nadzemní stavební objekty 
- SO 03 – Sadové úpravy pozemku  
- SO 04 – Hrubé a konečné terénní úpravy 
- SO 05 – Chodníky a areálové komunikace 
- SO 06 – Napojení na dopravní systém, úprava veřejných komunikací 
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- SO 07 – Přeložka stávající splaškové kanalizace DN 300 
- SO 08 – Přeložka VO 
- SO 09 – Trafostanice 
- SO 10 – Přípojka NN 
- SO 11 – Přípojka splaškové kanalizace 
- SO 12 – Dešťová kanalizace a retenční nádrž 
- SO 13 – Přípojka vodovodu 
- SO 14 – Přípojka plynovodu 
- SO 15 – Zrušení stávající dešťové kanalizace  
- SO 16 – Zrušení stávající splaškové kanalizace DN 300 
2.3 Popis stavebních parcel 
Území plánované výstavby se nachází v městské části Praha 13 - Stodůlky.  Parcely 
pod plánovanou budovou jsou umístěny mezi ulicemi Bavorskou a Živcových. Pozemek 
se nachází mezi částí s rodinnými domy a průmyslovou částí města. Parcely č. 1562/6, 
1562/29, 2694/2, jsou přímo dotčeny výstavbou. Parcely č. 1562/6, 1562/29, jsou 
klasifikovány jako orná půda. Parcela 2694/2 je klasifikována jako ostatní komunikace.   
 
Příjezd na stavbu je plánován z komunikace v ulici Živcových. Vchod do budovy je 
plánován z ulice Bavorské. Příjezd do podzemních garáží je z důvodu velké frekvence 
provozu na ulici Bavorské namyšlen z ulice Živcových. Parcela se nachází v lokalitě 
s dobrou dopravní dostupnosti v blízkosti čtyřproudové silnice Rozvadovská spojka. 
Tato komunikace se na okraji Prahy změní v dálnici D5 ve směru Plzeň, Rozvadov. 
Tímto je zajištěn rychlý příjezd na stavbu a následně i dobrý dojezd k administrativní 
budově. 
 
Práce na výstavbě administrativní budovy budou probíhat bez přerušení provozu 
na okolních komunikacích. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka. 





2.4 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení objektů 
2.4.1 SO 01 – Gaceta – podzemní stavební objekty 
Podzemní stavební objekt je půdorysných rozměrů 35,8 x 36,4 m. Skládá se ze dvou 
podzemních podlaží. Jeho obestavěný prostor je vypočítán na 8014,1 m3.  Objekt 
obsahuje 69 parkovacích míst z toho 4 stání pro vozidla osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Podlaha 2S je navržena ve dvou různých úrovních s výškovým 
rozdílem 1,375 m. Snížená část 2S má základovou spáru v -7,575 m. Nosný systém 
spodní stavby je řešen jako ŽB hlavicový skelet s obvodovými stěnami. Hydroizolace 
spodní stavby je řešena vodostavebním betonem, jako tzv. „bílá vana“. Kvůli rozdílným 
základovým podložím v různých výškách podlahy bylo zvoleno založení 
na velkoprůměrových pilotách.  
2.4.2 SO 02 – Gaceta – nadzemní stavební objekty 
Nadzemní stavební objekt je půdorysných rozměrů 30,4 x 36,4 m. Objekt je půdorysně 
menší než podzemní garáže. Skládá se ze 4 nadzemních podlaží. Jeho obestavěný 
prostor je 13101,8m3. Objekt je projektován jako kancelářská budova s užitnou plochou 
v 1NP 617,66 m2, 2NP 941,51 m2, 3NP 941,51 m2 a 4NP 641,56 m2. Objekt je 
projektován jako železobetonový hřibový monolitický skelet. Objekt je založen 
na stropě 1S objektu SO01. Umístění sloupů kopíruje sloupy v 1S. Atika nad 4NP je 
vysoká 14,6 m od podlahy 1NP. Hrana protihlukové stěny okolo vzduchotechnické 
jednotky nad 4NP je pak ve výšce 16,3 m. 
2.4.3 SO 03 – Sadové úpravy pozemku 
Sadové úpravy pozemku se zabývají jak dendrologickým průzkumem území před 
zahájením výstavby, tak i rekultivací krajiny po dokončení projektu. Jedná se hlavně 
o zatravnění, osazení křovinami a stromy. 
2.4.3.1 Dendrologický průzkum 
Dendrologický průzkum byl proveden v letech 2008 a 2009. K odstranění jsou navrženy 
všechny křoviny i stromy na pozemcích dotčených stavbou. Všechny z důvodu 




2.4.3.2 Sadové úpravy na závěr stavebních prací 
Sadové úpravy navazují na konečné terénní úpravy. Na začátek je třeba půdu chemicky 
ošetřit proti plevelům. Dále v místě plánovaného travního porostu ornici rozrušit 
kultivátorem pro dobré spojení substrátu s ornicí. 
Výsadba stromů a keřů podléhá mnoha pravidlům, která je potřeba dodržet. Před 
výsadbou je třeba kořeny zastříhnout nůžkami s ohledem na daný druh. U rostlin s baly 
je třeba uzly rozříznout na kořenovém krčku. Při sázení je třeba kořeny rozprostřít 
po dně vykopané jámy. Kořeny a kořenové baly je nutné důkladně obsypat zeminou. 
Rostliny se sázejí do stejné hloubky, v jaké rostly na původním stanovišti.  
2.4.4 SO 04 – Hrubé a konečné terénní úpravy 
2.4.4.1 Bourací práce 
Bourací práce v objektu SO 04 zahrnují vybourání vozovky stávajícího autobusového 
obratiště. Vybourané materiály budou odvezeny na skládku, živičné materiály odvezeny 
na skládku nebezpečných odpadů. 
2.4.4.2 Hrubé terénní úpravy 
Hrubé terénní úpravy se skládají ze sejmutí ornice, vrtů pro ocelové zápory, osazení 
zápor, těžení zeminy a současné osazování výdřev. Ornice bude sejmuta v mocnosti 
0,25 m. Celková kubatura sejmuté ornice je předběžně spočítána na 600 m3. 
Na mezideponii bude odvezeno 60% sejmuté ornice. Zbylých 152 m3 bude uloženo na 
mezideponii a na konci stavby použito pro konečné úpravy. Po osazení a zabetonování 
pat zápor bude započato s těžbou zeminy ze stavební jámy o přepokládaném obejmu cca 
6860 m3. Na konečné zásypy bude použito cca 690 m3, což je zhruba 10% vytěžené 
zeminy, kterou uložíme na mezideponii. Zbylých cca 6170 m3 bude odvezeno 
na trvalou deponii sjednanou s úřadem městské části Praha 13. 
Při výkopu stavební jámy na úroveň 2S nebude odkryta základová spára, ale práce 
budou ukončeny cca 20 cm nad ní. Voda ze stavební jámy bude svedena do rýh 
a odvedena do betonových skruží, odkud se čerpadly odčerpá do dešťové kanalizace.  
Stavební jáma bude pažena kotvenou záporovou stěnou. Stěnu tvoří záporové nosníky 
IPE 300 osazené ve vrtech Ø600 mm. Zápory budou kotveny cca 1,5 - 2 m pod úroveň 
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základové spáry. Prostor mezi záporami bude opatřen výdřevou tloušťky 80 mm. 
Prostor za záporami bude vyplněn cementovou stabilizací. 
2.4.4.3 Konečné terénní úpravy 
Konečné terénní úpravy se skládají z dovezení zeminy z mezideponie, zpětných zásypů 
kolem ŽB konstrukce podzemní části objektu, úpravy pláně, svahování, rozprostření 
dovezené ornice, vysbírání všech kamenů o průměru větším 5 cm, odstranění zbytků 
rostlin a odpadků. V této fázi je třeba dbát na nadměrné zhutnění půdy 
(např: pod zařízením staveniště, staveništní komunikací), které by mohlo ovlivnit 
budoucí hydroakumulační funkci. Případně tuto zeminu vyměnit.  Před navezením 
ornice se musí podklad rozrušit, aby došlo ke spojení vrstev a tím se zabránilo erozi. 
Projekt sadových úprav počítá s navezením ornice o mocnosti 20 cm. Plochu je nutno 
před výsadbou srovnat do požadované roviny, která by neměla vykazovat prohlubně 
větší než 5cm, měřenou 4m latí. 
2.4.5 SO 05 – Chodníky a areálové komunikace 
V areálu jsou navrženy dva chodníky, areálové komunikace jsou popsány v objektu 
SO 07. První přístupová komunikace je situována před hlavním vchodem směrem 
k ulici Bavorské. Chodník se nachází v blízkosti autobusové zastávky „U fialky“ a vede 
k hlavnímu vchodu do budovy. Tato komunikace je v celé délce 3,5 m široká, jelikož 
slouží také jako požární nástupní plocha. Druhý chodník slouží jako postranní spojení 
ulic Bavorská a Živcových. Tato komunikace pro pěší zde byl již před stavbou. Z této 
komunikace je odbočka k bočnímu vchodu do Administrativní budovy. Oba chodníky 
budou opatřeny dlážděným krytem. 
2.4.6 SO 06 – Napojení na dopravní systém, úprava veřejných komunikací 
Navrhovaný objekt je připojen do ulice Živcových. Tato ulice je v místní části zařazena 
jako komunikace obslužná. Z hlediska širších dopravních vztahů lze říci, že stavba se 
nachází v dobře dostupné poloze vůči základnímu komunikačnímu systému města. 
Z ulice Živcových a dále do obou směrů ulice Bavorské, jejím prostřednictvím 
na páteřní komunikační síť.  
Dostupnost navrhované budovy prostředky městské hromadné dopravy je 
zprostředkována pravidelnými autobusovými linkami MHD do zastávky „K Fialce“, 




Jediná areálová komunikace je betonový vjezd do podzemních garáží, který vede z 1S 
na ulici Živcových. Vjezd je dvouproudý o šířce jízdního pruhu 2,5 m v nejužším místě 
a sklonu 8,95%. Na tuto rampu je zakázán vstup chodcům. Vjezd je mezi opěrnými 
stěnami proveden jako betonová komunikace o tloušťce 210 mm. Pod touto komunikací 
je plánována zhutněná štěrkodrť o tloušťce 200 mm. Dále se zde řeší poslední 4 m 
komunikace opatřené dlažbou a napojení na komunikaci v ulici Živcových s živičným 
krytem.   
2.4.7 SO 07 – Přeložka stávající splaškové kanalizace DN 300 
Přeložka kanalizace DN 300 bude provedena z kanalizační kameninové trouby. Délka 
této přeložky je cca 48 m. Kanalizace bude položena na prefabrikované pražce 
a po provedení tlakové zkoušky obetonována. U tlakové zkoušky budou přítomni 
zástupci VKP a.s. Na kanalizační přeložce budou osazeny 2 ks nových šachet a použita 
jedna stávající šachta na vtoku, u které dojde k úpravě dna. Práce na přeložce započnou 
až po zprovoznění dvou obtoků z objektu SO 19. Poté se ve vtokové šachtě zazdí otvor 
po rušené kanalizaci a jádrovým vrtem udělá otvor pro novou kameninu. Nová šachta 
se poté osadí v místě lomu kanalizace, další na konci kanalizační přeložky u vtoku 
do stávající kanalizace. Před zprovozněním kanalizační přeložky bude nutno opravit 
kynetu ve stávající šachtě na vtoku. 
2.4.8 SO 08 – Přeložka VO 
Jedná se o přeložení světelného bodu č. 510156 spolu s napájecími kabely. Světlo je 
osazeno u chodníku spojujícího ul. Bavorskou a ul. Živcových. Tento chodník bude 
během stavby zrušen a nahrazen novým chodníkem posunutým dle výkresu situace. 
Kabely budou vedeny vedle chodníku v zeleni. Stav stávajícího stožáru bude posouzen 
a případně nahrazen novým stožárem se stejnou světelnou výstrojí. 
2.4.9 SO 09 – Trafostanice 
Objekt trafostanice má být vybudován na hranici pozemku investora směrem k ulici 
bavorské na stávajícím vedení NN. Objekt bude zděný z CPP, tak aby vypadal obdobně 
jako fasáda administrativní budovy, a zapadl tak svým architektonickým vzhledem.    
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V trafostanici bude osazen rozvaděč NN, ze kterého budou průchodkami vytaženy 
kabely NN vedoucí do objektu.  
2.4.10 SO 10 – Přípojka NN 
Kabelová přípojka NN vede od trafostanice do hlavního rozvaděče v objektu 
umístěného v 1S. Přípojka počítá se čtyřmi kabely AYKY. V trafostanici budou 
zapojeny na čtyřech pojistkových vývodech 3 x 250 A, v hlavním rozvaděči připojeny 
na jistič s proudovou hodnotou 900 A.  
Kabely budou vedeny výkopem volným terénem v hloubce 1 m na pískovém loži 
ve dvou vrstvách. Nad každou vrstvou bude položen plastový plát. Ve výšce 0,4 m nad 
kabelem bude uložena výstražná červená PVC fólie. Na dně výkopu bude umístěn 
zemnící pásek FeZn 30x4. Ve zpevněném terénu a pod komunikací budou kabely 
vedeny v chráničkách ve výkopu v hloubce 1,2 m. Chráničky budou vedeny také 
ve dvou vrstvách opatřeny plastovými pláty.    
2.4.11 SO 11 – Přípojka splaškové kanalizace 
Splašková kanalizační přípojka dimenze DN 200 bude zaústěna do nově vybudované 
přeložky kanalizace DN 300. V místě zaústění do kanalizace bude osazena RŠ 1000 
mm s poklopem o průměru 600 mm. Místo napojení do splaškové kanalizace je 
na pozemku investora. Spád přípojky je projektován na 3%. Přípojka je schválena 
provozovatelem sítě PVK (Veolia a.s.). Přípojka se nachází v průčelí budovy 
na jihozápadní straně objektu. Kanalizace je vyvedena z objektu pod stropem v 2S, 
kde bude provedeno napojení vnitřní splaškové kanalizace z budovy. 
2.4.12 SO 12 – Dešťová kanalizace a retenční nádrž 
Po prozkoumání Městských standard vodárenských a kanalizačních zařízení, 
a na základě pasportizace stávajících sítí zpracované PVK a.s., byl navržen kanalizační 
systém obsahující retenční nádrž. Dešťová kanalizace vedoucí do retenční nádrže 
v délce cca 6,6 m bude provedena z PVC SN DN 200. Potrubí bude uloženo 
do pískového lože a obsypáno min do 2/3 své výšky pískem. Dále může být obsypáno 
prosetou místní zeminou nebo štěrkopískem s frakcí max. 16 mm. Přípojka z retenční 
nádrže do kanalizace bude provedena z kanalizačních trub kameninových DN 200 
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v délce cca 2,5 m. Trouby budou uloženy na betonové pražce, po tlakové zkoušce 
obetonovány betonem C12/15. Následně bude proveden zásyp místní zeminou. 
Retenční nádrž je projektovaná jako dvoukomorová o užitném objemu 14 m3. První 
komora u výtoku dešťové vody do řadu bude půdorysných rozměrů 1,5 x 2,3 m. 
Na výtoku bude osazen škrtící ventil s ovládací tyčí vytaženou na UT. Druhá komora 
u vtoku dešťových vod do RN bude půdorysných rozměrů 3,24 x 2,3 m. RN bude 
postavena z prefa výrobků s integrovaným těsněním osazených na základové desce 
tl. 200 mm. Systémový poklop bude opatřen dvěma vstupy do každé komory.   
2.4.13 SO 13 – Přípojka vodovodu 
Jedná se o vytvoření vodovodní přípojky k nově budovanému objektu. Přípojka je 
rozdělena na veřejnou a domovní část. Tyto dvě části jsou rozděleny vodoměrnou 
sestavou DN 50 s vodoměrem DN 32. Domovní část přípojky bude provedena 
z materiálu PE DN 50 v délce cca 20 m.  Veřejná část přípojky bude provedena 
z materiálu PE DN 100 uloženého v nezámrzné hloubce na pískové lože. Přípojka bude 
napojena na vodovodní řád DN 200. Vodovod se nachází jižně od objektu na pozemku 
investora. Na přípojce bude zřízena vodovodní šachta 1000 x 1000 mm. Šachta 
je kolmo na vodovodní řád ve vzdálenosti 10 m od vodovodu a pomyslně rozděluje 
veřejnou a domovní část. Přípojka bude uložena v pískovém loži v hloubce 1,5 m.  
2.4.14 SO 14 – Přípojka plynovodu 
Navržený objekt STL plynovodní přípojky se nachází východně od AB Gaceta. 
Plynovodní přípojka je navržena z materiálu PE 100 SDR 11 63x5,8 mm, bude 
napojena na stávající STL plynovod  DN 150 navrtávkou. HUP bude usazen 0,5 m 
od kraje pozemku č. 2694/2 a opatřen zemní soupravou a poklopem. Dále bude přípojka 
vedena nad sníženým patrem 1S. Na sníženém stropě 1S bude na jihovýchodní fasádě 
vystavěn zděný sloupek s dvířky, uvnitř bude osazeno měření a regulace plynu. 
Plyn vstoupí do domu v 1S, a to pod vyzděným sloupkem.  
2.4.15 SO 15 – Zrušení stávající dešťové kanalizace  
Jedná se o zrušení dvou uličních vpustí včetně napojení na kanalizační řád. Objekt se 
nachází na bouraném obratišti autobusů MHD. Obě vpusti jsou napojeny troubou 
z kameniny DN 200 uloženou na betonovém pražci obetonovanou 100 mm nad horní 
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okraj kameninové trouby.  Uliční vpusti jsou provedeny z prefabrikátů opatřených 
litinovým poklopem. Vpusti budou vybourány společně s kameninovým potrubím DN 
200 až k napojení na dešťovou kanalizaci. Délka bouraného úseku je cca 22 m. 
Napojení v dešťové kanalizaci bude vyříznuto, a na toto místo vsazena nová betonová 
trouba DN 400 spojena pružnými spojkami FLEX-SEAL.  
2.4.16 SO 16 – Zrušení stávající splaškové kanalizace DN 300 
Stávající splašková kanalizace je provedena z kameninových kanalizačních trub DN 
300 uložených na betonové pražce a obetonováno 100 mm nad horní okraj kameninové 
trubky. Kanalizační potrubí se nachází ve frekventovaném úseku a není možné 
ho odstavit. Práce proto budou probíhat současně s pracemi na objektu SO 08. 
Na stávajícím potrubí bude v místě napojení provedeno provizorní obtokové potrubí. 
Následně bude proveden objekt SO 07 – Přeložka stávající splaškové kanalizace DN 
300. Po ukončení prací na tomto objektu bude stávající splašková kanalizace napojena 
do přeložky kanalizace. Provizorní obtok z PVC KG bude odstraněn. Kanalizace bude 
odstraněna pouze v místě kolize s objektem SO 01 – Gaceta – podzemní stavební 
objekty, jinak bude ponechána v zemi a zalita popílkocementovou směsí s pevností min. 
3,5 Mpa.   
2.5 Etapy hlavního stavebního objektu SO 01, SO 02 
2.5.1 Hrubá spodní stavba 
2.5.1.2 Základy 
Vzhledem k tomu, že podlaha ve 2S je víceúrovňová s rozdílem výšek 1,375 m a panují 
zde rozdílné základové podmínky, bylo zvoleno kombinované založení 
na velkoprůměrových pilotách a základové desce. Piloty Ø 600 a 800 kopírují polohy 
sloupů procházejících celým ŽB skeletem. Piloty budou vrtány do nezvětralých vrstev 
pískovců a do skalního podloží. Ochráněny proti agresivní vodě budou speciálním 
složením betonu s vysokým obsahem cementu a kvalitním kamenivem. 
Po provedení pilotáže se opatrně odkryje základová spára nacházející se cca 200 mm 
pod pilotovací rovinou, přičemž nesmí dojít k nakypření zeminy v základové spáře. 
Pokud dojde k nakypření zeminy, je ji potřeba vybrat a nahradit zhutněným lomovým 
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kamenivem frakce 16/32. Následně se provede podkladní beton C12/15 v tloušťce min 
100 mm. Na podkladní beton se vyváže výztuž a vybetonuje základová deska tl. 400 
mm. Na ni  bude použit beton C30/37 XC2 XA1. Základová deska a stěny tvoří zároveň 
hydroizolační vrstvu tzv. bílou vanu. Konstrukce jsou zařazeny do konstrukční třídy 
Kon2 a do požadavku vodotěsnosti A2 průsak max. 50 mm. Ze základové konstrukce 
bude trčet připravená výztuž na stěny a sloupy s požadovanou délkou pro spojení prutů 
stykováním. 
2.5.1.2 ŽB konstrukce spodní stavby 
Železobetonová skeletová konstrukce je tvořena dvěma druhy betonu. Stěny 1S a 2S 
jsou stejně jako základová deska z betonu C30/37 XC2 XA1. Vnitřní sloupy a stropy 
podzemního podlaží jsou z betonu C30/37 XC1. Všechny konstrukce spodní stavby jsou 
vyztuženy betonářskou ocelí B5005. Všechny prvky jsou projektovány pro provedení 
ze systémového bednění PERI. Stěny budou rozděleny pracovními spárami po cca 10 m 
a utěsněny speciálními přechodovými prvky do ŽB zabezpečujících hydroizolační 
vlastnosti. 
Vertikální nosná konstrukce 
Vertikální nosnou konstrukci stavby bude tvořit monolitický kombinovaný ŽB skelet. 
Vertikální nosná konstrukce bude založena na základové desce. Skelet je plánován 
se stěnami objektu tl. 400 mm, vnitřními stěnami tl. 200 mm a čtvercovými sloupy 
s hlavicemi o hraně 500 mm v 2S a 450 mm v 1S. Obvodové stěny jsou navrženy též 
jako hydroizolační vrstva, tzv. „bílá vana“. Stěny budou rozděleny pracovními spárami 
po cca 10 m a utěsněny speciálními přechodovými prvky do ŽB zabezpečujících 
hydroizolační vlastnosti. 
Horizontální nosná konstrukce 
Jako horizontální nosná konstrukce je plánovaná monolitická ŽB křížem vyztužená 
deska bez žeber a průvlaků. Konstrukce je po stranách podepřena obvodovými stěnami, 
v prostoru lokálně sloupy s rozšířenými hlavami. Horizontální nosná konstrukce tl. 250 
mm je vyztužena dle potřeb každého patra na různá zatížení. Prostorové ztužení 




2.5.2 Hrubá vrchní stavba 
2.5.2.1 ŽB konstrukce vrchní stavby 
Železobetonová konstrukce vrchní stavby navazuje na stropní desku 1S. Nosná 
konstrukce nadzemních podlaží je navržena z betonu C25/30 XC1 a vyztužena 
betonářskou ocelí B500B. Monolitická konstrukce je projektována pro systémová 
bednění.  
Vertikální nosná konstrukce 
Vertikální nosnou konstrukci vrchní stavby bude tvořit monolitický hlavicový ŽB 
skelet, který bude založen na stropě 1S. Nosné sloupy budou napojeny ve stejném místě 
jako sloupy ve spodní stavbě. Skelet je plánován s obvodovými stěnami objektu tl. 200 
mm nebo tl. 300 mm dle PD, vnitřními stěnami tl. 200 mm a čtvercovými sloupy 
o hraně 400 mm ve všech podlažích.  
Horizontální nosná konstrukce 
Jako horizontální nosná konstrukce je plánovaná monolitická ŽB křížem vyztužená 
deska bez žeber a průvlaků. Deska je po stranách ztužena ŽB žebrem, v některých 
místech namísto žebra ŽB stěnou, v prostoru lokálně sloupy s rozšířenými hlavami. 
V prostřední části je instalační jádro procházející celým objektem a zároveň plnící 
ztužující funkci. Horizontální nosná konstrukce tl. 250 mm je vyztužena dle potřeb 
každého patra na různá zatížení.   
2.5.2.1 Střešní plášť 
Střešní plášť je naprojektován jako jednoplášťový lehký, kompaktní, neprovětrávaný. 
Až na výjimky se počítá s použitím vrstvy vegetačního substrátu jako zatěžovací vrstvy.  
Základní vrstva střechy je 250 mm tlustá nosná stropní deska. Na tuto desku bude 
bodově přivařena parozábrana z modifikovaného SBS asfaltového pásu.  Parozábrana 
musí být napojena na všechny prostupující konstrukce a na ni má být provedena 
spádová vrstva z lehčeného betonu v minimální tloušťce 50 mm. Dále se na spádový 
beton klade TI z pěnového polystyrenu EPS 100S, a to buď jako desky s ozubem tl. 140 
mm, nebo 2 vrstvy desek tl. 80 a 60 mm s překládáním spár. Na takto vytvořenou vrstvu 
tepelné izolace se rozprostře ochranná geotextilie min 300g/m2. Na geotextilii 
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je projektována PVC folie tl. 1,5 mm s odolností proti prorůstání kořínků a proti UV 
záření. Na takto položenou PVC vrstvu se rozprostře další vrstva geotextilie stejných 
vlastností. Dále se na tuto skladbu pokládá vegetační souvrství v různých tloušťkách 
dle polohy střešní konstrukce.  
2.5.2.2 Obvodový plášť 
Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou tvořeny železobenovou konstrukcí, stěnami 
tl. 200 a 300 mm. Skladba obvodové stěny je naprojektována jako provětrávaná se 
skladbou ŽB stěna, TI deska, vzduchová mezera, fasádní lícové zdivo. Na ŽB 
konstrukci se nalepí TI deska z tvrzené minerální vlny. Desky se kotví talířovými 
hmoždinkami s ocelovým trnem. Dále se pomocí závěsného systému fy. Halfen-Deha 
provede fasádní lícové zdivo, které je před TI předsazeno nejméně o 30 mm. Otvory 
pro přívod a odvod vzduchu jsou plánovány vynecháním malty ve styčné spáře po cca 
80 cm zdiva. Přívod vzduchu je projektován ve druhé spáře nad kotvou závěsného 
systému. Odvod vzduchu má být 3 vrstvy od konce zdiva u atiky.   
2.5.3 Hrubé vnitřní práce 
2.5.3.1 Zdění příček 
Vnitřní příčky jsou projektovány pouze v místě instalačního jádra, a to ve všech patrech. 
Příčky jsou použity k rozčlenění jádra na potřebná hygienická zařízení, kuchyně 
a úklidové místnosti. Příčky jsou projektovány z pórobetonových tvárnic v různých 
tloušťkách dle PD. V projektu se vyskytují tloušťky příček 100, 150 a 200 mm. 
Pórobetonové tvárnice jsou vyzděny na systémovou tenkovrstvou zdící maltu.  
2.5.3.2 Instalace 
Vodovod vnitřní 
Vnitřní vodovod má být napojen na vodovodní přípojku ukončenou v 2S administrativní 
budovy. Přípojka je spočítána na dimenzi DN 50 a je připojena do vodovodního řádu 
DN 200.  
Vnitřní vodovod začíná přechodkou PE/měď, dále bude proveden v mědi. Voda bude 
vedena pod stropem 2S místnosti pro přípravu TUV. Místnost pro přípravu TUV 
je spojená s hlavní instalační šachtou, kterou se voda dostane do 1S. Zde bude voda 
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rozvedena pod jednotlivé šachty a dále ve stoupačkách všemi nadzemními patry. 
Na TUV bude provedena cirkulace. 
Kanalizace dešťová 
Dešťová kanalizace slouží k odvodnění plochých střech. Ploché střechy jsou 
projektovány jako vegetační, a počítá se zde s retenční schopností vrstvy substrátu. 
Střešní vtoky jsou projektovány jako vyhřívané s ochranným košem proti vnikání 
splavenin. Na terasách jsou projektovány vyhřívané vpusti s pachovým uzávěrem. Celý 
systém je řešen jako podtlakový. Pro případ nefunkčnosti systému jsou v atice 
plánovány přepadové chrliče. 
Kanalizace je navržena z materiálu PE. V budově je zvukově odizolována a svedena 
pod strop 1S a odtud do retenční nádrže.  
Kanalizace splašková 
Kanalizace splašková je dimenzována na potřebu vody. Od spotřebičů bude svedena 
do instalačních šachet a dále pod strop 1S. Na vertikální kanalizaci budou osazeny 
čistící kusy zpřístupněné dvířky. V 1S bude potrubí pod minimálním spádem zavěšeno 
pod stropem a připojeno na přípojku DN 200. Celá vnitřní splašková kanalizace bude 
provedena z PVC KG. 
Vzduchotechnika 
Zdrojem chladu a tepla bude centrální vzduchem chlazená VZT jednotka umístěná 
na střeše objektu. VZT jednotka je umístěna nad instalačním jádrem na střeše objektu. 
Kolem VZT jednotky je projektována protihluková bariéra. Z tohoto místa je připravený 
vzduch dopravován do jednotlivých pater hlavní instalační šachtou. V jednotlivých 
patrech je vzduch rozváděn v podhledu z minerálních kazet.   
2.5.4 Dokončovací práce 
2.5.4.1 Omítky 
Omítky jsou řešeny pouze v nadzemních podlažích a to na monolitických stěnách 
a příčkách z pórobetonu. Vzhledem k velkému počtu výplní otvorů a stropu 
z minerálních kazet, nejsou omítky velkou položkou. Jednotný vzhled mají dát zdivu 
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tenkovrstvé zatírané omítky Cemix, nanášené na beton ve dvou vrstvách, mezi které 
se vtlačí síťovina. Na pórobeton nanášíme omítky v jedné vrstvě. 
2.5.4.2 Podhledy 
Podhledy jsou řešeny pouze v nadzemních podlažích. V kancelářských prostorách 
je podhled projektován z minerálních kazet o rozměrech 1500 x 300 mm. Kazety budou 
osazeny na závěsy do obrácených T profilů. V podhledu budou osazeny jak mřížky 
vzduchotechniky, tak i elektroinstalace. Podhled v instalačních jádrech bude řešen jako 
SDK strop osazený na roštu, v jehož podhledu budou osazena typizovaná revizní 
dvířka.  
2.5.4.3 Nášlapné vrstvy podlah 
Nášlapné vrstvy podlah v kanceláři 
Podlahy v kancelářích jsou projektovány jako dřevotřískové na ocelových stojkách 
opatřeny zátěžovým kobercem. Pouze podlaha v 1NP je od nevytápěných garáží 
odizolována 120 mm XPS. Na podlahu jsou v rastru 600 x 600 mm osazeny ocelové 
stojky, na které se mají klást dřevotřískové nebo vláknocementové desky. Ve vzniklé 
vzduchové mezeře jsou taženy elektroinstalace dle přání zákazníka k jednotlivým 
stolům. Tuto dispozici lze do budoucna měnit, a to výměnou dřevotřískové podlahy. 
Na tento podklad se finálně lepí zátěžový koberec. 
Nášlapné vrstvy podlah v instalačním jádru 
Nášlapná vrstva podlah v instalačním jádru je tvořena dlažbou nalepenou lepidlem 
na betonové mazanině. Spárování se provede až po vyzrání lepidla dle technického 
listu. Dlažba je nalepena flexibilním lepidlem s úzkými spárami. Mazanina je vyztužena 




2.5.4.4 Povrchové úpravy svislých konstrukcí 
Obklady 
Obklady jsou projektovány v hygienických zařízeních a kuchyňkách v jednotlivých 
patrech. Podklad musí být rovný, suchý, čistý, nemastný. Obklady budou přilepeny 
pomocí disperzního lepidla se spárami stejné tloušťky. Po vytvrzení lepidla se povrch 
přespáruje. 
Malby 
Malby jsou plánovány v bílé barvě. Jsou nanášeny válečkem ve dvou vrstvách na suchý, 
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3 KOORDINACE SITUACE STAVBY SE 
ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
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3.1 Koordinační situace stavby 
Koordinační situace stavby viz. příloha č. 1, výkres č. 1 
3.2 Situace širších dopravních vztahů 
Řešení dopravního napojení, včetně dostupností z míst hlavních dodávek jsou 
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4 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – 
OBJEKTOVÝ 
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4.1 Stručná charakteristika 
Stavba je rozdělena na 16 stavebních objektů, které byly oceněny v programu 
Buildpower. Byl proveden propočet dle THU po jednotlivých objektech. Doba výstavby 
byla stanovena investorem na 13,5 měsíce. Celková cena dle THU byla stanovena 
na 132 738 416,00 Kč. Stavební práce budou zahájeny 17.3.2014 kácením zeleně 
a budováním zařízení staveniště. Následně se bude pokračovat inženýrskými sítěmi 
a záporovým pažením. Vše je detailněji popsáno v Příloze č. 7 a Příloze č. 8. 
4.1 Časový plán objektový 
Časový plán délky trvání po objektech je zpracován, jako samostatná tabulka viz příloha 
č. 7.  Je zpracován s přesností na týdny. Z časového plánu je patrný i počet pracovníků 
na staveništi v jednotlivých týdnech. Ten je následně zpracován do histogramu, dle 
kterého je dimenzováno zařízení staveniště.     
4.2 Finanční plán objektový 
Finanční plán předpokládaného čerpání finančních prostředků na výstavbu je zpracován 
v Příloze č. 8. Čerpání je zobrazeno v měsíčních intervalech po jednotlivých objektech. 
Pod finančním plánem je zpracován histogram po jednotlivých měsících a součtová 
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5 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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5.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
5.2 Zásady organizace výstavby  dle B.8 
Obsah jednotlivých bodů je zpracován podle zásad organizace výstavby a řídí se 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně novely č. 62/2013 Sb. 
5.2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
5.2.1.1 Hlavní stavební hmoty 
Součástí projektu je výkaz výměr pro etapu hrubé stavby, obsahující výpis dodávek, 
prací, pomocných materiálů a hmot pro etapu hrubé stavby.  
5.2.1.2 Potřeba rozhodujících médií 
Elektrická energie 
Potřebná hodnota pro příkon elektrické přípojky na staveniště se určuje dle celkového 
počtu zařízení používaných současně a jejich výkonu. Výpočet je pouze orientační 
a slouží k předběžné dimenzi přípojky elektrické energie. Nutný příkon elektrické 




 = 1,1 ∗ ((0,5 ∗ 
1 + 0,8 ∗ 
2 + 
3 + (0,7 ∗ 
1, kde 
 
S  minimální příkon přípojky (kW) 
1,1  koeficient ztráty ve vedení 
0,5  koeficient současnosti elektromotorů 
0,8  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7  koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotoru v rizikové etapě 
Přístroj Výkon (kW) Počet (ks) Celkový výkon 
Jeřáb věžový LIERHERR 120 
K.1 
29,5 1 29,5 
Míchačka Filamos M250 5,5 2 11 
Stříhačka výztuže Krenn 2,3 1 2,3 
Ohýbačka výztuže BN HB 0,7 1 0,7 
Vibrátor Perles 2,8 2 5,6 
Čerpadlo SIGMA 65 2,35 1 2,35 
Invertor Omicron GAMA 3,76 2 7,52 
Vrtací kladivo BOSCH 0,9 2 1,8 
Úhlová bruska BOSCH 2,4 1 2,4 
Řetězová pila BOSCH 2,1 2 4,2 
Vysokotlaký čistič KARCHER 2,5 1 2,5 
  Celkem 69,87 
 
Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitřního osvětlení 
Vnitřní osvětlení Výkon na m2 
podlahy (kW) 
Plocha (m2) Celkový výkon 
Kancelářské zázemí 0,025 55 1,375 
Hygienické zázemí 0,02 15 0,3 
Šatny 0,018 45 0,81 





Hodnota P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Druh osvětlení Výkon jednoho 
stroje (kW) 
Počet strojů Celkový výkon 
(kW) 
Reflektor 0,5 2 1 
  Celkem (kW) 1 
 
Celkový potřebný výkon na staveništi při betonáži 
 
 = 1,1 ∗ ((0,5 ∗ 
1 + 0,8 ∗ 
2 + 
3 + (0,7 ∗ 
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 = 1,1 ∗ ((0,5 ∗ 69,87 + 0,8 ∗ 2,485 + 1 + (0,7 ∗ 69,87 = 68,07 kW 
 
Potřebný jistič   
 
U = S / 400 / 1,7  
U = 68 070 / 400 / 1,7  
U = 100,1 A zvolíme tedy jistič 3 x 125 A 
Voda 
Předpokládaná spotřeba vody na staveništi či dimenze vodovodní přípojky se zjistí 
orientačním výpočtem spotřeby vody provozní, hygienické a požární. Z vypočtených 
hodnot průtoku v litrech za sekundu se navrhne optimální velikost vodovodní přípojky 
pro ZS.   





Qt  maximální sekundová potřeba provozní vody (l/s) 
Sv  potřeba provozní vody na den 
knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 
t  pracovní doba na staveništi dle směnnosti 
 
Hodnota Sv – potřeba provozní doby na den 
Potřeba vody 
pro: 
MJ Počet MJ Střední norma 
(l) 
Potřebné množství 





MJ Počet MJ Střední norma 
(l) 
Potřebné množství 




1 vozidlo 4 40 160 
   Celkem (l) 69020 
 









 = 3,19 l/s 
Potřeba vody pro osobní hygienu 
' =	





Qp  maximální sekundová potřeba provozní vody (l/s) 
Pp  počet pracovníků na směně 
Ns   norma spotřeby vody na osobu a den v l  
knt  koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro hygienu, knt = 2,7 
t  pracovní doba na staveništi dle směnnosti 
 
Hodnota Ns – Norma spotřeby vody na osobu a den v l 
Potřeba vody pro: MJ Počet MJ Střední norma (l) 
Sprchování Pracovník 36 45 
Hygienické potřeby Pracovník 36 40 
  Celkem (l) 85 
 













Potřeba vody pro požární účely 
Staveništní rozvod není nutné navrhovat pro požární účely. Ve vzdálenosti do 100 m 
od staveniště se totiž nacházejí dva vodní zdroje s dostatečnou vydatností (hydranty). 
Návrh přípojky 
Q = (Qt + Qp)*1,2 
 
Q = (3,19 + 0,255)*1,2 = 4,134 l/s => DN 63 
5.2.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno hlavně při etapě zemních prací, pilotáže a betonáže 
základové desky, dále pak na skládkách a komunikacích. Ve stavební jámě je voda 
stažena do betonových skruží, odkud je společně s podzemní vodou čerpána 
do kanalizace. Voda z komunikací a skládek je odváděna pomocí spádování na volný 
terén. 
5.2.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
5.2.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude vybudován z ul. Živcových. V první etapě budou zřízeny dva 
vjezdy, jeden na staveniště a druhý do stavební jámy viz příloha č.2. U výjezdu 
ze stavební jámy budou stroje mechanicky očištěny. Při znečištění komunikace bude 
provedena náprava čistícím strojem. V druhé etapě vrchní stavby bude ponechán pouze 
hlavní vjezd na staveniště a zpevněná plocha sjezdu do stavební jámy bude použita jako 
podklad pod komunikaci do podzemních garáží. Z prostoru stavebních komunikací bude 
sejmuta ornice v tloušťce 250 mm a podklad bude doplněn o zhutněný lomový kámen 
frakce 16/32 tl. 250 mm. Vjezd bude šířky 7 m a poloměr zatáčky z ul. Živcových min. 
12 m. Tento poloměr vyhoví všem na stavbě použitým mechanismům. Na příjezdové 




5.2.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Zásobování vodou 
Na staveništi zřídíme dvě odběrná místa. První v blízkosti míchacího centra, druhé 
vedle budované retenční nádrže blíže k objektu. Voda bude přivedena také 
do sanitárního kontejneru. Staveništní přípojku napojíme na vodovod v předem 
vybudované vodoměrné šachtě na pozemku investora. Ve vodoměrné šachtě bude 
osazen dočasný vodoměr pro ZS, který bude namontován kvalifikovanou osobou 
z Pražských vodáren. Po dokončení stavby se zde napojí i administrativní budova. 
Rozvod se provede z trub plastových PE jmenovité světlosti 63 mm. Potrubí umístíme 
do výkopu na pískový podsyp tl. 100 mm, do výšky 300 mm nad horní hranu trub 
obsypeme pískem, zbytek výkopu zahrneme výkopkem. Rozvod je veden v nezámrzné 
hloubce 0,9 m a pod staveništní komunikací bude opatřen ocelovou chráničkou. 
Kanalizační přípojka 
V městské části Praha 13 Stodůlky je kanalizace dělena na dešťovou a splaškovou. 
V rámci ZS budeme využívat pouze splaškovou kanalizaci. Kanalizace od hygienického 
kontejneru ZS bude v provozu ihned po dovezení sanitárního kontejneru po etapě 
zemních prací. Zařízení staveniště bude napojeno na stávající nejbližší šachtu splaškové 
kanalizace Š1. Dočasné kanalizační přípojné potrubí bude zřízeno z lehkých plastových 
trub PVC KG DN 100, které po ukončení ponecháme v zemi. 
Přípojka elektrické energie 
Při návrhu je uvažováno napojení na trafostanici vybudovanou na počátku výstavby 
společně s úpravami IS a přípojkami k objektu. Hlavní staveništní revidovaný rozvaděč 
s měrnými hodinami umístíme vedle uzamykatelného skladu. Revize může být 
maximálně půl roku stará, kopii dokladu o revizi má stavbyvedoucí. Přípojku vedeme 
v chráničce v celé své délce. Rozvod el. energie bude přiveden k jeřábu a do kontejnerů 
provozního a výrobního zařízení staveniště, které budou zapojeny za sebou. Ostatní 
staveništní rozvody budou zřizovány dle potřeby, u míst náročných na odběr energie.  
Na staveništi je používán střídavý proud o nízkém napětí 400/230V. Rozvody 
a rozvodné skříně musí být řádně uzemněny. Uzemněny musí být též nulové vodiče, 
jejichž vzdálenost od rozvaděče je větší než 50 m. Všechny staveništní rozvaděče budou 
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opatřeny cedulí „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ!“ společně s cedulí „NEHAS 
VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI!“. 
 
Osvětlení na staveništi bude řešeno pomocí halogenových reflektorů 2 x 500 W 
umístěných na hliníkovém teleskopickém osvětlovacím stožáru vedle sanitárního 
kontejneru. 
5.2.3.3 Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty a v blízkosti staveniště není 
k pronájmu žádný vyhovující objekt. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k záměru 
vybudování zařízení staveniště z mobilních kontejnerů. Plocha budoucího staveniště je 
dána velikostí pozemků vlastněných investorem. K návrhu kapacit objektů staveniště 
jsme přistoupili po propočtu pracovníků v průběhu výstavby. Na staveništi by se mělo 
pohybovat současně maximálně 36 dělníků (viz příloha č. 7). Pro tento počet osob byly 
dimenzovány šatny. Pro hygienická zařízení bylo počítáno se 3 administrativními 
pracovníky navíc. Zařízení staveniště bude tvořit 10 kontejnerů fy Containex. Provozní 
část ZS bude tvořit 8 kontejnerů, výrobní část ZS 2 kontejnery. 
Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště bude zajištěno pomocí 8 ks mobilních kontejnerů. 
Kontejnery budou budovány (dle časového plánu výstavby ZS) na zpevněné ploše 
stejného souvrství jako staveništní komunikace a připojeny na staveništní rozvod 
elektrické energie. Tři kontejnery budou sloužit jako kancelářské zázemí pro stavbu, tři 
jako šatny pro dělníky, jeden jako vrátnice a poslední bude hygienický. Hygienický 
kontejner bude obsahovat 2 x WC, 3 x pisoár, 2 x sprchu a 4 x umyvadlo. 
Pro tuto stavbu budou použity mobilní kontejnery typu 20´. Jedná se o kontejnery 
se skladebnými rozměry 6060 x 2450 mm. Mají světlou výšku místnosti 2590 mm. Jsou 
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celokovové, svářeny z ohýbaných ocelových profilů. Z tohoto důvodu je možno 
usazovat je i na sebe. Střešní plášť je dimenzován na zatížení 1 kN/m2 a je tvořen 
pozinkovaným plechem tl. 0,63 mm. Dešťová voda je odváděna rohovými profily 
a následně pryč z objektu. Střecha i stěny jsou izolovány minerální vatou tl. 80 mm. 
Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny buďto sádrokartonovou deskou u kancelářských 
kontejnerů nebo dřevotřískovou deskou u šaten a hygienických zařízení. Vnitřní 
povrchy stěn jsou k plášti kotveny pomocí pozinkovaných profilů. Podlahu tvoří síť 
svařovaných prvků do kříže tak, aby byla zajištěna nosnost 2,25 kN/m2. Podlaha je také 
izolována minerální vatou tl. 80 mm. Ze spodní strany je kontejner opatřen plechem tl. 
0,7 mm a nášlapná vrstva je ve všech variantách výhradně z PVC. Kontejner je dále 
opatřen bílým plastovým oknem s izolačním dvojsklem na čelní straně. Vchod je 
zajištěn kovovými dveřmi izolovanými PUR pěnou. Kontejner je napojen na staveništní 
rozvod proudu 400/230 V a opatřen vlastním rozvaděčem. Obsahuje zářivkové svítidlo 
a elektrický přímotop. Sanitární kontejner je navíc napojen na vodovodní přípojku DN 
25 a kanalizaci DN 100. Kontejner sloužící jako vrátnice je vybaven stejně jako výše 
popsaný kancelářský kontejner, jen je půdorysných rozměrů 4000 x 2450 mm. 
(Jekielek, 2012)  
Výrobní zařízeni staveniště 
Na pozemku investora budou v rámci zařízení staveniště dle časového plánu výstavby 
ZS postupně vybudovány 2 skládky materiálu, centrum třídění odpadů, míchací centrum 
a 2 uzamykatelné sklady. Se zřízením přístřešků nebo mobilní dílny se při výstavbě 
neuvažuje. 
Skladové kontejnery budou, pro lepší přehled nad pohybem osob, umístěny hned vedle 
provozní části zařízení staveniště. První sklad bude použit pro materiál určený 
ke skladování v suchu, druhý pro ruční nářadí používané při konkrétní etapě. Jako 
uzamykatelný sklad byl zvolen kontejner fy. Containex skladový typ 20´. Sklad je 
půdorysných skladebných rozměrů 6060 x 2450 mm, se světlou výškou úložného 
prostoru 2595 mm. Nosná konstrukce kontejneru je tvořena svařenými ocelovými 
profily tvořícími kostru kontejneru. Plášť je zajištěn navařením plechu tl. 1,5 mm. 
Kontejner není zateplen TI. Střechu tvoří pozinkovaný plech tl. 3 mm. Dešťová voda je 
sváděna krajním lemem střechy do svodů umístěných uvnitř rohových stojin. Podlaha je 
tvořena svařovaným čtvercovým rastrem z ocelových prvků tvaru I opatřeným 
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slzičkovým plechem pro nášlapnou vrstvu. Únosnost podlahy je 10 kN/m2. Kontejner 
má ocelová dvoukřídlá vrata velikosti 2450 x 2590 mm, která jsou opatřena pákovými 
zámky zajištěnými visacím zámkem. (Jekielek, 2012) 
Skládky jsou v projektu ZS řádně označeny a budou vybudovány dle potřeby. První 
na počátku výstavby, druhá při zahájení betonáže skeletu. Zrušeny na konci 
výstavbového procesu. Jejich rozmístění je uvedeno ve výkresech ZS. Umístění obou 
skládek je v dosahu hlavního zvedacího mechanismu. Skládky mají sejmutou ornici 
v mocnosti 250 mm a nahrazenou zhutněným lomovým kamenem frakce 16/32. 
Centrum třídění odpadů bude zřízeno na 
začátku výstavby dle projektu ZS 
v jihozápadní části staveniště. Odpad se bude 
třídit na zpevněném podkladu z lomového 
kamene 16/32. Třídící centrum bude 
dostatečně velké pro umístění barevně 
rozlišených popelnic o objemu 240 l na tříděný odpad jako je sklo, plasty a papír. Dále 
zde bude plastový kontejner na komunální odpad o objemu 660 l. Také zde bude místo 
pro případné přistavení kontejneru na odvoz stavebního odpadu o rozměrech 3950 x 
2250 mm. Komunální odpady se budou vyvážet dle potřeby stavby po domluvě s místní 
firmou pro svoz odpadu. Stavební odpad se odveze dle potřeb po objednání 
stavbyvedoucím.  
Míchací centrum bude zřízeno na počátku výstavby hned vedle uzamykatelného skladu. 
V míchacím centru bude osazena jedna případně 2 míchačky Filamos M250 dle aktuální 
potřeby na stavbě. Dále zde bude uložen materiál potřebný v dané etapě, na dřevěné 
paletě a přikryt fólií. 
5.2.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Jedná se o realizaci volně stojící novostavby na pozemku investora. Během realizace 
stavby dojde v denních hodinách k částečnému zhoršení prostředí vlivem hluku 
a prašnosti v místě stavby. Největší prašnost a hluk bude vznikat při zemních pracích 
a následné pilotáži pod základovou desku. Negativní vlivy na zhoršení imisí v okolí 
budou během výstavby eliminovány použitím mechanismů s menší hlučností, 
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umístěním vrtné soupravy v zapažené stavební jámě, striktním dodržováním nočního 
klidu, kropením suti při bouracích pracích a kropením příjezdové komunikace.  
5.2.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
5.2.5.1 Ochrana okolí a asanace 
V okolí plánované stavby je pouze jeden strom, který bude ochráněn. Kolem něj bude 
uložena ornice na mezideponii a nebude zřízeno dřevěné bednění z důvodu ochrany 
před nechtěným mechanickým poškozením. Strom se totiž nachází za plánovaným 
zařízením staveniště a nepředpokládá se pohyb stavebních strojů v jeho okolí ani 
při etapě zemních prací.  
5.2.5.2 Demolice 
Demolice jsou plánovány na začátku výstavby, a to vybourání stávajícího autobusového 
obratiště. To stojí v místě nově budovaných objektů SO 01 a SO 02. Vybourané 
materiály budou odvezeny na skládku, vyjma živičných materiálů, které přijdou 
na skládku nebezpečných odpadů. 
5.2.5.3 Kácení dřevin 
Na pozemku dotčeného stavbou se nevyskytují žádné vzrostlé stromy určené ke kácení. 
Jedná se zde pouze o kácení malého počtu keřů. V jižní části staveniště se nachází jeden 
strom, který zde zůstane i po ukončení stavebních prací. 
5.2.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro staveniště je uvažován celý pozemek investora o výměře 
cca 5000 m2. Pozemek investora zahrnuje parcely č. 1562/6, 
1562/29, 2694/2 v k.ú. Stodůlky. Staveniště bude oploceno 
mobilním oplocením fy Heras výšky 2 m v celkové délce 320 
m. To bude osazováno do recyklovaných patek a spojováno 
zajišťovací sponou. Brány budou také systémové. Zábor veřejné 
plochy je plánován pouze částečně, a to v rozsahu jednoho jízdního pruhu na ulici 
Živcových při betonáži stropních konstrukcí. Zábor bude pouze dočasný v řádech hodin. 
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5.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., proto je nutno 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech likvidovat. Na staveništi bude zřízeno 
třídící místo, kde umístíme kontejnery na odpady (dle potřeb etapy a povahy prací). 
Odpady vzniklé z výstavbového procesu, přidružených prací a administrativní činnosti 
budou na staveništi třízeny, skladovány v nádobách k tomu určených, následně 
odváženy a recyklovány dle níže uvedených doporučení. 
 
Nejobjemnějším 15t odpadem bude vyřazené stavební řezivo z etapy betonáže skeletu.  
Dalšími odpady budou kartony a papírové obaly od stavebních hmot v množství cca 0,6 
t. V menších množstvích je uvažováno s plasty, sklem a kovy, cca do 0,4 t. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.  
Na staveništi v průběhu výstavby vnikají následující odpady: 
Příloha č.1 Katalog odpadů 
Skupina 08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 







08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O Spalovna 





Skupina 13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 







13 01 10 Nechlorované hydraulické oleje N Spalovna 
13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 
Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 







15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 













17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O Recyklace 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O Recyklace 
17 04 02 Hliník O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 









17 06 03 
Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 02 
O Skládka 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 
O Skládka 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
O Skládka 
Skupina 20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 







20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 





5.2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
5.2.8.1 Bilance zemních prací 
Ornice bude sejmuta v mocnosti 0,25 m. Její celková kubatura je předběžně spočítána 
na 600 m3. Při těžbě zeminy ze stavební jámy je předpokládáno vytěžení zeminy 
o objemu cca 6860 m3. Na konečné zásypy bude použito cca 690 m3, což je zhruba 10% 
vytěžené zeminy. 
5.2.8.2 Deponie a mezideponie 
Sejmutá ornice o mocnosti 0,25 m a kubatuře cca 600 m3 bude uložena v jihovýchodní 
části staveniště a následně použita při terénních úpravách. Shrnuta bude i v místě 
zařízení staveniště, a to ve stejné mocnosti jako pod plánovaným objektem. Těžba 
zeminy ze stavební jámy má přepokládaný objem 6860 m3. Na konečné zásypy bude 
použito cca 690 m3, což je zhruba 10% vytěžené zeminy, kterou uložíme 
na mezideponii. Zbylých cca 6 170 m3 bude odvezeno na trvalou deponii. Mezideponie 
i deponie bude projednána s úřadem městské části Praha 13. 
5.2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu realizace stavebního díla budou učiněna opatření zamezující prašnost 
při bouracích, zemních a stavebních pracích. Sypké materiály budou dodávány 
v neporušených obalech a dováženy uzavřenými auty. Nákladní automobily vyjíždějící 
ze staveniště projdou kontrolou, případně budou mechanicky očištěny (nejdůkladněji 
při etapě zemních prací). Přilehlé komunikace budou pravidelně kontrolovány 
stavbyvedoucím a při případném znečištění se sjednána náprava. U výjezdu ze stavební 
jámy nelze postavit mobilní myčku automobilů s odlučovačem ropných látek z důvodu 
velké náročnosti na napojení do kanalizace. 
Po dobu výstavby, hlavně při bouracích a zemních pracích dojde v bezprostředním okolí 
stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, 
prach). Práce na těchto etapách budou probíhat striktně mezi 7:00 a 17:00 hod. tak, aby 




5.2.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Bezpečnost na staveništi se řídí plánem BOZP společně s plánem rizik pro dané etapy. 
Pracovníci musí být před zahájením prací proškoleni o bezpečnosti při práci, manipulaci 
se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. Osnova školení je daná zákonem 
č. 309/2006 Sb. Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá 
na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  
Potřebu bezpečnostního koordinátora dojedná zhotovitel se stavebním dozorem 
na počátku výstavby.  
Výběr pracovníků pro dané činnosti je takový, aby danou činnost vykonával pouze 
vyškolený nebo vyučený dělník v daném oboru s požadovanou praxí. Na pomocné 
práce mohou být nasazeni dělníci, kteří jsou přinejmenším zaškoleni a seznámeni 
s danou problematikou etapy.   
5.2.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby ani komunikace, proto není potřeba 
přijímat opatření pro bezbariérové užívání. 
5.2.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V okolí stavby se bude doprava řídit následujícím dopravním značením, které se bude 
přemisťovat dle etapy výstavby. Detailně je svislé dopravní značení zakresleno 
v přílohách č. 2 a č. 3 Situace zařízení staveniště dle etap. Vjezd na staveniště bude 
opatřen dopravní značkou B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou 
tabulí E12 - Mimo vozidel stavby. Dále zde bude umístěna dopravní značka B20a – 
Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h. Při výjezdu ze staveniště na ul. Živcových bude 
osazena značka P06 – Stůj, dej přednost v jízdě a C03b – Přikázaný směr jízdy 
zde vlevo. Na ulici Živcových budou umístěny dopravní značky B20a – Nejvyšší 
povolená rychlost 30 km/h, dopravní značky B29 – Zákaz stání, dále dopravní značky 
A22 – jiná nebezpečí s dodatkovými tabulemi E12 – Výjezd vozidel stavby a E01 – 
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Počet 2 x, v obou směrech. Cedule budou umístěny min 50 m od vjezdu na staveniště. 
Ze směru příjezdu od ulice Bavorská bude dále umístěna dopravní značka B24a – Zákaz 
odbočení vpravo s dodatkovými tabulemi E12 – Mimo vozidel stavby a E01 – Počet 2 
x. Ze směru výjezdu z ulice Živcových bude umístěna dopravní značka B24b – Zákaz 
odbočení vlevo s dodatkovými tabulemi E12 – Mimo vozidel stavby a E01 – Počet 2 x. 
Dopravní značky B29 a B20a budou hned za napojením komunikace ze staveniště 
zrušeny dopravní značkou B26 – Konec všech zákazů. Pro stavbu se dále nestanovují 
další zvláštní požadavky na organizaci dopravy. 
Na uzamykatelné bráně budou vyvěšeny cedule:  












PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO 

























POZOR ! PROVOZ JEŘÁBU  s dodatkovou 
tabulí VSTUP JEN V OCHRANNÉ HELMĚ 




5.2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Stavba je plánována na 13 měsíců. Jedná se o volně stojící novostavbu, tudíž 
zde nenastávají speciální podmínky pro provádění stavby.  
5.2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby - 17. 3. 2014 
Předpokládané zahájení betonáže skeletu – 23. 5. 2014 
Předpokládané dokončení všech přípojek – 31. 6. 2014 
Předpokládané ukončení betonáže skeletu – 2. 12. 2014 
Předpokládané ukončení hrubé stavby – 22. 12. 2014 
Předpokládané ukončení vnitřních dokončovacích prací – 10. 4. 2015 
Předpokládané předání stavby – 1. 5. 2015 
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5.3 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Časový plán vybudování a likvidace ZS je zpracován v samostatné příloze č.9. 
5.4 Rozpočet zařízení staveniště 
Rozpočet zařízení staveniště je vyhotoven včetně předpokládaných nákladů 
na spotřebovaná média během výstavby. 
  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 02 =Rekapitulace!G2 JKSO 801
Objekt Název objektu SKP 
100 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 11
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 721 021 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 721 021 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 721 021 Ostatní náklady neuvedené 0
1 721 021 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Marek Jekielek Jméno : Jméno :
Datum : 10.1.2014 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Studio Acht spol s r. o.
Studio Acht spol s r. o.
ZRN+ost.náklady+HZS




2 082 435 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet : 02
100 Vedlejší a ostatní náklady
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
100 Vedlejší rozpočtové náklady 1 632 021 0 0 0 0
101 Ostatní rozpočtové náklady 89 000 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 1 721 021 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 721 021 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 721 021 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 721 021 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 721 021 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 721 021 0
Provoz investora 0 0,0 1 721 021 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 721 021 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 721 021 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Vedlejší náklady
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet: 02
100 Vedlejší a ostatní náklady
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 100 Vedlejší rozpočtové náklady
1 564962111R00Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm 
Stavební komunikace m2 550,00 273,50 150 425,00
130,00
420,00
2 100100110 Montáž a demontáž objektů ZS ks 10,00 2 000,00 20 000,00
3 100100204 Montáž oplocení, včetně brány m 294,00 28,00 8 232,00
294,00
4 100100300 Zřízení a údržba dopravního značení kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
5 100100400 Přípojka vodovodu do 15m kpl 1,00 18 000,00 18 000,00
6 100100401 Rozvod vody po staveništi m 40,00 380,00 15 200,00
7 100100500 Přípojka kanalizační DN100 do 10 m kpl 1,00 14 000,00 14 000,00
8 100100600 Přípojka el. energie NN do 30 m kpl 1,00 17 000,00 17 000,00
9 100100601 Přípojka el energie příplatek za m m 40,00 180,00 7 200,00
10 100100602 Rozvod el. energie po staveništi m 65,00 210,00 13 650,00
11 100100605 Revize staveništní přípojky kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
12 100100700 Čištění komunikací Auto s kartáči hod 40,00 850,00 34 000,00




14 100100803 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,00 16 000,00 16 000,00
0,80
0,20
15 100100805 Revize zvedacího zařízení kpl 2,00 12 000,00 24 000,00
2,00
16 100100900 Rekultivace uzemí m2 1 104,00 46,00 50 784,00
800,00
304,00
17 100100100 Pronájem - Mobilní WC ks/měs 4,00 700,00 2 800,00
4,00




19 100100102 Pronájem - Sanitární kontejner ks/měs 12,00 5 000,00 60 000,00




21 100100104 Pronájem - Sklad ks/měs 22,50 1 800,00 40 500,00
13,50
9,00
22 100100200 Oplocení m/měs 3 587,50 110,00 394 625,00
3 587,50
23 100100201 recyklovatelná patka ks/měs 1 134,00 30,00 34 020,00
1 134,00





Srovnání a zhutnění podkladu:0,3
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Vedlejší náklady




















délka plotu/3,5 * délka výstavby:(294/3,5)*13,5
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet: 02
100 Vedlejší a ostatní náklady
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Vedlejší náklady
25 100100410 Voda spotřebovaná na staveništi měs 13,50 2 850,00 38 475,00
26 100100609 Elektřina spotřebovaná na staveništi měs 13,50 8 000,00 108 000,00
27 100100810 Pronájem stacionárního zvedacího zařízení ks/měs 7,00 38 000,00 266 000,00
7,00
Celkem za 100 Vedlejší rozpočtové náklady 1 632 021,00
Díl: 101 Ostatní rozpočtové náklady
28 101100305 Uvedení dopravního značení do původního stavu kpl 1,00 12 000,00 12 000,00
29 101100400 Provedení zkoušek prokazující kvalitu díla např: zkouška 
zhutnění, zkouška betonu kpl 1,00 34 000,00 34 000,00
30 101100500 Zpracování geodetického zaměření kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
31 101100600 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 18 000,00 18 000,00
32 101100700 Zajištění vytyčení podzemních sítí dotčených výstavbou kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
Celkem za 101 Ostatní rozpočtové náklady 89 000,00
červen- prosinec:7
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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6 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 
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6.1 Obecné informace o stavbě 
6.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
6.1.2 Účel objektu 
Plánovaná budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část obsahující dvě patra podzemních garáží a nadzemní 
část čítající 4 patra administrativních prostor s kuchyňkou a hygienickými zařízeními. 
Celý objekt je spojen ŽB jádrem v němž jsou situovány výtahy, schodiště a hygienické 
zařízení. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 
půdorysných rozměrů 36.75 x 30.75 m.  
6.2 Způsob výstavby 
Kapitola poskytuje informace o hlavních strojích a mechanismech při výstavbě 
administrativní budovy GACETA v Praze. Budova je projektována jako železobetonový 
kombinovaný skelet založený na pilotách Ø 600 a 800 mm. Výstavba bude započata 
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vrty pro záporové pažení, následně se přistoupí k hloubení a odvozu zeminy. V úrovni -
3,500 m bude provedeno kotvení záporového pažení. Následně bude stavební jáma 
vyhloubena na požadovanou úroveň - 6,200 m a - 7,575 m. Poté se přistoupí 
k provádění pilot, vybetonuje se základová deska a začne se s prováděním ŽB skeletu. 
Následně se provede spádový beton a izolace střechy. Během izolace střešní roviny 
bude probíhat také montáž výplní otvorů. Po ukončení hrubé stavby se veškeré práce 
přesunou do objektu. Začne se s prováděním instalací technologií omítek a podlah. 
Venkovní provětrávaná fasáda se bude provádět dle počasí. Stavba se ukončí 
provedením terénních úprav.   
6.3 Návrh hlavních stavebních mechanizmů, specifikace 








Vrtná souprava Bauer BG 40 je univerzální stroj jak pro velko-průměrové, tak pro 
malo-průměrové vrty od Ø 300 do Ø 1200.Tato souprava je schopna provádět vrty jak 
metodou CFA průběžným šnekem tak klasicky šapou. 
Při výstavbě bude vrtná souprava použita ihned po sejmutí ornice na vrty pro 
osazení zápor a následně s ní budou osazeny ocelové zápory. Dále bude použita pro 
hlubinné zakládání objektu po vyhloubení jámy na požadovanou úroveň.  
 
Technické specifikace: 
Celková výška   27 080 mm 
Hmotnost   28 000 kg 
Vrtací zařízení   KDK 145 KL 
Max průměr vrtu  1 m 
Max hloubka vrtu  18 950 mm 
Max. rychlost vrtání  60 U/min 
Rychlost (dolů/nahoru) 3,5/7,0/min 
Vysoký rychlost  18/18/min 
Rychlost pojezdu   1,8 km/h 
Stoupavost   25 % 
 







Vrtná souprava KLEMM KR 805-1 je pásový univerzální stroj pro vrtání mikropilot 
a horninových kotev. Díky přijatelným rozměrům stroje je ideální pro kotvení pažení 
v městských zástavbách. 
Při výstavbě bude vrtná souprava použita pro kotvení záporového pažení 
po odtěžení zhruba tří metrů zeminy. Stroj nejdříve kotvy navrtá a následně je 
i sám napne.  
 
Technické specifikace: 
Celková výška   2 350 mm 
Rozměry stroje  2 200 x 4650 mm 
Hmotnost   3 400 kg 
Vrtací zařízení   KD 1828 R 
Max průměr vrtu  200 0m 
Max hloubka vrtu  9 m 
Rychlost (dolů/nahoru) 1,5/4,0/min 
Rychlost pojezdu   1,4 km/h 
 






Tento stroj se vyznačuje relativně velkým dosahem vzhledem ke své hmotnosti 
a nárokům na sestavení a dopravu. Dosah výložníku je maximálně 50 m s nosností 
1 450 kg. Maximální nosnost jeřábu je 4 000 kg, kterou jeřáb disponuje při vyložení 21 
metrů.  
Stacionární jeřáb bude na stavbě postaven ihned po betonáži základové desky, aby 
se usnadnila manipulace s bedněním a betonáž mohla probíhat pomocí bádie. 
Odvoz stacionárního jeřábu je plánován po ukončení betonáže skeletu případně 
po ukončení povlakových izolací střech. 
 
Technická specifikace: 
Max. výška háku  32,8 m 
Max. dosah výložníku 50 m 
Max. nosnost konec  1,45 t 
Max. nosnost ve 21 m 4 t  
Váha jeřábu při převozu 31,5 t 
Váha protizávaží  44,0 t 
Příkon kladkostroj  22,0 kW 









MAN řady TGA je nákladní vozidlo určené jak pro dálkové cesty, tak pro krátké trasy 
s vysokým zatížením. Díky výkonu 480 kW je dostatečně silné pro tažení velkých 
návěsů a tudíž dovezení všech potřebných strojů na staveniště.  
Při výstavbě bude použito 1 vozidlo tohoto typu vždy se stejným návěsem. 
Nákladní vozidlo MAN bude mít připojen valník Goldhofer (níže uveden). 
Společně budou zajišťovat dovoz pracovních strojů od začátku výstavby (dovoz 
dozeru), až po odvezení stacionárního jeřábu ze staveniště. 
 
Technické parametry: 
Počet válců   12 
Objem motoru  12 700 cm3 
Výkon    480 kW 
Max. dopravní rychlost 85 km/h 
Jednostranně sklopná korba 18 m3 
Užitečné zatížení   7 640 kg 
Stoupavost    57,0% 





Valník GOLDHOFER SPZ DL3 
 
Specifikace: 
Valníky řady SPZ patří mezi plošinové s univerzálním použitím, a to díky své možnosti 
teleskopického zvětšování ložné plochy. Návěsy mohou být vybaveny jednou, dvakrát 
nebo třikrát teleskopicky roztažitelnou ložnou plochou. A jsou dodávány 
se vzduchovým pérováním a hydraulickým vyrovnáváním náprav, což zajištuje dobrou 
pohyblivost po staveništi i za špatného počasí. 
My jsme s ohledem na délku stavebních strojů zvolili jedenkrát teleskopicky 
roztažitelnou plochu. Valník bude připojen na tahač MAN TGA18480 BLS a bude 
zajištovat bezpečnou přepravu téměř všech stavebních strojů na staveniště. 
 
Technické parametry: 
Max. rychlost   80km/h 
Počet náprav    3 
Natočení náprav přívěsu 45° 
Základní velikost valníku  13 500 mm 
Rozšířitelná velikost  3 x 7900 mm 
Max. délka ložné plochy 37 200 mm 
Tíha valníku   11 300 kg 
Max. nosnost    36 700 kg 





Dozer Caterpillar D4K 
 
Specifikace: 
Dozer Caterpillar patří mezi pásové dozery do 10 tun. Je vhodný na středně velké 
stavby, zvláště ve městech, z důvodu snadné manipulace i na relativně malém prostoru. 
Není vhodný na liniové stavby z důvodu nemožnosti nastavit sklon radlice. 
Na staveniště bude dovezen na valníku na počátku výstavby ihned po demolici 
točny autobusů. Dozer provede skrývku ornice v mocnosti 250 mm a to 
i pod zařízením staveniště.  
Technická specifikace: 
Výkon motoru  63 kW 
Měrný tlak   0,3 - 0,4 bar 
Objem radlice   1,5 - 2,5 m3 





Kolové rypadlo Volvo EW180B 
 
Specifikace: 
Kolové rypadlo Volvo EW180B je univerzální rypadlo, a to díky svému velkému 
rozsahu a množství variabilního příslušenství. 
Na staveniště bude dovezen na valníku na počátku výstavby. Nejprve se bude 
podílet na demolici točny autobusů, následně po osazení zápor začne s hloubením 
stavební jámy. Po ukončení zemních prací bude ze staveniště odvezen.  
 
Technické parametry: 
Výkon motoru  112 kW 
Objem lopaty   0,18 – 1 m3 
Provozní hmotnost  19 200 kg 
Max hloubkový dosah 6 000 mm 
Min otáčecí rádius  7 300 mm 
Rychlost na silnici  35 km/h 









Rypadlo - nakladač Volvo BL71 Plus o výkonu 74,5 kW patří mezi silnější stroje 
v dané kategorii. Díky objemné přední lopatě, velké variabilitě zadního podkopu je 
žádaným strojem. 
Na staveniště bude dovezen na valníku na počátku výstavby. Od začátku se bude 
podílet nakládání a odvozu sutin z vybourané točny, následně na ukládání ornice 
na mezideponii a hlavně na výkopu přípojek objektu a zařízení staveniště. 
 
Technické parametry:   
Výkon motoru  74,5 kW 
Objem přední lopaty  1 m3 
Objem podkopové lopaty 0,07 – 0,3 m3 
Max. hmotnost nákladu 3 100 kg 
Provozní hmotnost  8 594 kg 
Rychlost na silnici  50 km/h 








Nákladní automobil Tatra T815 je nejmodernější jednostranný sklápěč určený 
do extrémních podmínek. Díky korbě o velikosti 18 m3 a velice dobré stoupavosti 
při plném zatížení je vhodný do hlubokých stavebních jam. 
Při realizaci projektu bude nákladní automobil použit jak na přemístění části 
ornice, tak i hlavně na odvoz zeminy při hloubení stavební jámy na deponii. 
 
Technické parametry: 
Počet válců   8 
Objem motoru  12 700 cm3 
Výkon    340 kW 
Max. dopravní rychlost 85 km/h 
Jednostranně sklopná korba 18 m3 
Užitečné zatížení   28 250 kg 
Max. celková hmotnost 44 000 kg  











Nákladní automobil Tatra T810 je univerzální valník s rukou Palfinger určený 
pro zásobování staveniště. Díky velikosti valníku 9 m3 a pohonu všech kol je 
všestranný. 
Při realizaci projektu bude nákladní automobil použit pro zásobování staveniště, 
a to ve všech fázích projektu. Počínaje dovezením oceli pro piloty, pro základovou 
desku a skelet, tak i pro dovoz bednění, a následně i dalších stavebních materiálů. 
Automobil se hodí i pro převoz kontejnerů zařízení staveniště. 
 
Technické parametry: 
Počet válců   8 
Objem motoru  12 700 cm3 
Max. dopravní rychlost 85 km/h 
Valník s rukou  9 m3 
Užitečné zatížení   8 500 kg 
Max. celková hmotnost 15 500 kg  






Hydraulická ruka PALFINGER PK 24500 
 
Specifikace: 
Nákladní automobil Tatra T810 bude osazen hydraulickou rukou Palfinger s dosahem 
až 16,8 m. S použitím vhodné korby lze s tímto automobilem stěhovat i stavební buňky. 
 
Technické parametry: 
Nosnost/ vyložení  6 350 kg /3,3m 
Dosah hydraulický  16,8 m 
Mechanický nástavec  až 21,3 m 
Hmotnost    2,4 t 
Hydraulické kladivo FINE 15X 
Specifikace: 
Hydraulické kladivo FINE 15X je univerzální nástroj 
pro demolici betonových i živičných vozovek. Bude 
osazeno na kolové rypadlo Volvo EW180B. 
Bude použito při demolici točny autobusů 
na počátku výstavby. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost  1 350 kg 
Provozní tlak    150 – 180 Pa 
Frekvence úderů  400 – 900/min 
Průměr nástroje  120 mm 
Energie úderu   4 234 Joule 
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Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C na podvozku Mercedes - Benz  
 
                
    
 
Specifikace: 
Domíchávač Stetter řady Basic line AM 10 C má jmenovitý objem 10 m3. Toto auto 
dosahuje daného objemu při malých rozměrech díky vysokému vodorysu. Domíchávač 
oplývá skvělými jízdními vlastnostmi díky svému nízko položenému těžišti. Hladké 
plochy uvnitř bubnu usnadňují čištění. 
Tento domíchávač bude na stavbě použit v průběhu celé hrubé stavby, a to jak při 
betonáži pilot, tak i při samotné betonáži skeletu. Beton bude dovážen z blízké 





Počet válců   8 
Objem motoru  12000 cm3 
Max. dopravní rychlost 80 km/h 
Jmenovitý objem bubnu 10 m3 
Geometrický objem  17310 l 
Stupeň plnění   57,7% 
Otáčky bubnu   0 – 14 ot/min 
Mercedes-Benz Actros s čerpadlem KCP52ZX170 
 
Specifikace: 
Čerpadlo na beton KCP52ZX170 osazeno na podvozku Mercedes-Benz Actros. 
Čerpadlo má dosah 47,5 m horizontálně a až 51,3 m vertikálně. Díky těmto hodnotám 
se řadí mezi špičku v běžně dostupných čerpadlech.  
Toto čerpadlo bude na staveniště dojíždět na objednání, a to nejspíše při betonáži 
pilot, základové desky a stropů v jednotlivých podlažích, které je nutno betonovat 
na jeden záběr. 
 
Technické parametry: 
Počet válců   8 
Objem motoru  12 700 cm3 
Max. dopravní rychlost 85 km/h 
Celková hmotnost  28 200 kg  
Stoupavost    65,0% 
Výškový dosah  51,3 m 
Vodorovný dosah   47,5 m 
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Výška pro dosah výložníku 9,5 m 
Rotace výložníku  370° 
Dálkové ovládání   HBC standard 
Max. dodávka směsi  170 m3/h 
Přední opěry (rozpětí) 9,1 m 











Tento stroj se vyznačuje snadnou manévrovatelností, a to i v obtížných terénech. Jeho 
max. nosnost je 20 t a max. dosah je 19,8 m. Délka ramene může být prodloužena 
příhradovým ramenem až na 22 m při únosnosti 0,6t.  
Jeřáb bude na stavbě v počáteční fázi výstavby, kdy bude do stavební jámy 
podávat armokoše pro vyztužení pilot a základové desky. Následně až v konečné 
fázi pro osazení klimatizační jednotky na střechu objektu.   
 
Technické parametry: 
Počet válců   8 
Objem motoru  12 700 cm3 
Max. dopravní rychlost 80 km/h 
Celková hmotnost  24 560 kg  
Stoupavost    85,0% 
Šířka s vysunutými opěrami 4,6 m 
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Nosnost   20 000/3  kg/m 
Délka výložníku  8,9 / 20,9 m 
Pojezd s břemenem  4 000/2,8  kg/m 











Bádie na beton 1034 C.14 o objemu 680 l s kolébkou pro snadné plnění. 
Bádie bude na staveništi od sestavení jeřábu až po dokončení skeletu. Pomocí ní se 
budou betonovat jak sloupy, tak stěny objektu.  
 
Technické parametry: 
Objem    680 lt. 
Výška    880 mm 
Nosnost   1 650 kg  
Hmotnost   300 kg  
Celková hmotnost  1 950 kg 
 
Vibrační deska LUMAG RP – 300HPC 
Specifikace: 
Vibrační deska Lumag RP je se svou hmotností 260 
kg a výkonem 6 kW univerzální stroj. Zhutní 
násypy až do mocnosti 300 mm. 
Vibrační deska bude dovezena na stavbu 
v počáteční fázi projektu. Využití se plánuje při 
realizaci přípojek jak pro objekt, tak 






Výkon    6 kW 
Objem nádrže   6,5 l 
Velikost styčné plochy 0,825 x 0,475 m 
Účinná hloubka hutnění 90 cm 
Hmotnost   260 kg 
Míchačka s nuceným oběhem: Filamos M250 
 
Specifikace: 
Míchačka s nuceným oběhem slouží k míchání suchých, zavlhlých i mokrých směsí. 
Její předností je dokonalé promíchání jednotlivých složek směsi ve velmi krátkém čase 
(rychlost je 5 x vyšší než u klasické bubnové míchačky), čímž je dosaženo vysoké 
kvality výsledné směsi. (Jekielek,2012) 
Míchačka bude osazena v míchacím centru vybudovaném na staveništi v blízkosti 
uzamykatelného skladu. Bude zajišťovat výrobu reprofilační malty po případnou 
opravu ŽB pohledových konstrukcí a také zdící a spárovací malty pro zdění 
pohledové vrstvy fasády.  
 
Technické parametry: 
Objem nádrže   330 l 
Max. užitný objem  208 l 
Příkon    5,5 kW 
Napětí    400 V 
Otáčky   47 ot/min 
Hmotnost   270 kg 
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Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  
        
 
Specifikace: 
Stavební výtah Geda 500 je ideálním stavebním jeřábem díky subtilní nosné konstrukci, 
při které vykazuje dobré provozní hmotnosti. 
Stavební výtah bude na stavbě vybudován po dokončení hrubé stavby a bude 
sloužit k vertikální dopravě materiálu jak pro dokončovací práce, tak 
pro plánovanou provětrávanou fasádu. 
 
Technické parametry: 
Nosnost   500 kg pro osoby 
    850 kg na materiál 
Max. výška zdvihu  100 m 
Rychlost zdvihu  12 – 24 m/s 
Příkon    3,0-6,1 kW 
Napětí    400 V 





6.4 Návrh ručního nářadí a strojů, specifikace 
Hydraulická stříhačka výztuže  Krenn OS 32 C 
 
Specifikace: 
Stříhačka výztuže Krenn je při příkonu 230V a  Ø stříhané výztuže až 32 mm ideální 
variantou pro armování ŽB skeletu 
V průběhu výstavby bude hydraulická stříhačka využita od etapy hlubinného 
zakládání, po ukončení ŽB skeletu. 
 
Technické parametry: 
Max. Ø střihu   32 mm 
Rychlost    6 s 
Síla střihu   32,2 t 
Příkon    2,3 kW 
Napětí    230 V 





Ohýbačka výztuže BN HB – 16W 
 
Specifikace: 
Ohýbačka výztuže BN HB jmenovitého příkonu 230V ohýbá výztuž do Ø až 16 mm, je 
ideální variantou pro armování ŽB skeletu. 
V průběhu výstavby bude hydraulická stříhačka využita od etapy hlubinného 




Max průměr výztuže  16 mm 
Kapacita ohýbání  3 ks Ø10 mm 
    2 ks Ø12 mm 
Úhel možného ohybu  0 – 135° 
Příkon    700 W 
Napětí    230V 




Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T s měničem Perles CAF 220 
Vibrátor Perles AV 655T. 
 
Specifikace: 
Ponorný vibrátor Perles je poháněn třífázovým měničem Perles CAF 220. Disponuje 
výkonem 12 000 ot/min, který je pro naše užití dostačující. Vibrátor má přívodní kabel 
délky 5m. 
Ponorný vibrátor bude použit na začátku etapy, a to při montáži sloupů. Následně 
také v průběhu betonáže ŽB skeletu.  
 
Technické parametry: 
Napětí vstup   400 V 
Napětí výstup   42 V 
Hmotnost    17 kg 
Příkon    930 W 
Hutnící výkon   40 m3/h 
Otáčky    12000 ot/min 
Průměr   65 mm 






Měnič Perles CAF 220 
 
Technické parametry: 
Napětí    380 V 
Hmotnost    34 kg 
Elektrický příkon  2,8 kW 





Vibrační lišta RVH200 – 2,0 m  
 
Specifikace: 
Vibrační Lišta RVH200 je poháněna dvoutaktovým spalovacím motorem. Při šířce 2 m 
je ideální pro nečlenité plochy nad 600 m2. 
Vibrační lišta bude na stavbě využita od betonáže základové desky po betonáž 
stropu nad 4NP. 
 
Technické parametry: 
Délka     2 m 
Hmotnost    18 kg 
Palivo     Natural 95 + olej 
Typ motoru    HONDA GX25 









Čerpadlo Sigma 65-KDFU je výkonné čerpadlo s vysokým výtlakem do 15 m. Ideální 
při hlubinných výkopech a při budování inženýrských sítí.  
Kalové čerpadlo bude na staveniště dovezeno po zřízení uzamykatelného skladu. 
Využito bude při realizaci přípojek a hloubení stavební jámy. 
 
Technické parametry: 
Výtlak    15 m 
Průtok    5,3 l/s 
Napětí    400 V 
Výkon    2,35 kW 
Otáčky    2800 ot/min 
Hmotnost   38 kg 
Svařovací invertor: Omicron GAMA 1500L 
Specifikace: 
Invertorové svářecí stroje řady GAMA jsou určeny pro 
svařování obalenou elektrodou (MMA). Tento stroj je 
určen pro nejvyšší zátěž. (Jekielek,2012) 
Svářecí invertor bude na staveništi po celou dobu 
výstavby. Bude používán průběžně při svařování 





Napětí    230 V 
Příkon    3,76 kW 
Proudový rozsah  10-150 A 
Hmotnost   5,8 kg 
Rozměry   305 x 225 x 145 mm 
Vrtací kladivo: BOSCH GSB 4-32 DFR Professional 
 
Specifikace: 
Vrtací kladivo o výkonu 900 W zajišťuje spolehlivý výkon pro vrtání až do průměru 
32 mm.  
Stroj bude na staveništi po celou dobu výstavby. Využit bude pro kotvení 
jednostranného bednění, navrtání kotev pro uchycení lícové vrstvy fasády a další. 
 
Technické parametry: 
Příkon    900 W 
Napětí    230 V 
Otáčky   0 – 800 ot/min 
Počet příklepů   0 – 3600 /min   
Upínání nástrojů  SDS-plus 
Ø vrtáku   6 – 32 mm 









Bruska má motor o výkonu 2 400 W, což zajišťuje spolehlivý výkon. Díky svému 
pancéřovému vinutí zajištuje dlouhou životnost i v prašném prostředí.  
Úhlová bruska bude na staveništi po celou dobu výstavby pro případné krácení 
výztuže, zabrušování pohledového betonu a pro nespočet dalších úkonů. 
 
Technické parametry: 
Příkon    2 400 W 
Napětí    230 V 
Otáčky   6500 ot/min 
Závit hřídele brusky  M 14 








Řetězová pila o výkonu 2 100 W zajišťuje spolehlivý výkon pro řezání běžného 
stavebního řeziva.  
Stroj bude na staveništi po celou dobu výstavby. Využit bude pro vytvoření laviček 




Příkon    2 100 W 
Napětí    230 V 
Rychlost řetězu  12,00 m/s   
Délka lišty   350 mm 









Okružní pila o výkonu 2 200 W zajišťuje spolehlivý výkon pro řezání bednících desek 
všech na trhu dodávaných tlouštěk.  
Stroj bude na staveništi po celou dobu výstavby. Využit bude jak pro vytvoření 
laviček před výkopy či zkracování stavebního řeziva, tak i pro řezání bednících 
desek pro bednění rozšířených sloupů. 
 
Technické parametry: 
Příkon    2 200 W 
Napětí    230 V 
Volnoběžné otáčky  5 000 ot/min   
Průměr pilového kotouče 235 mm 
Hmotnost   7,5 Kg 
Hloubka řezu (90°)  85 mm 









Jedná se o výkonný rotační laser s jednoduchou obsluhou a možností venkovního 
použití.  
Stroj bude na staveništi po celou dobu výstavby. Využit bude jak pro betonáž 
vodorovných konstrukcí, tak i pro provádění vnitřních podlah. 
 
Technické parametry: 
Funkce laseru:   Skloněné roviny ve dvou osách 
Přesnost (při 24 °):   ± 0.08 mm/m 
Nivelační systém:   Auto-leveling 
Typ baterie:    Ni-MH 
Rychlost rotace:  600 ot/min 
Rozsah prov. teploty:  -20 až + 50 °C 
IP Třída ochrany   IP 56 




Vysokotlaký čistič: KARCHER K 6.550 EU 
 
Specifikace: 
Vysokotlaký čistič Karcher K 6.550 o výkonu 2 500 W zajišťuje spolehlivý výkon pro 
kvalitní čištění povrchů.  
Stroj bude na staveništi po dobu etapy ŽB skeletu. Využit bude jak pro očištění 




Příkon    2500 W 
Napětí    230 V 
Tlak    20 bar 
Max. průtok vody   550 l/h   
Max. teplota vody   60 °C 




4.5 Návrh podpůrné konstrukce 
Fasádní lešení: HAKI IV 
 
 
hs – výška lešení 
bs – šířka pole lešení 
ls – délko pole lešení 
hl – výška poschodí 
1 – úhlopříčné ztužení příčné 
2 – úhlopříčné ztužení vodorovné 
3 – boční ochrana 
4 – konzola 
5 – styčník 
6 – úhlopříčné ztužení podélné 
7 – sloupek 
8 – příčník 
9 – podélník 
10 – kotevní dílec 
11 – příčný trám 
12 – podlaha 
13 – vnitřní konzola 
14 – přemosťující nosník 
15 – patka 
16 – podlaha 
17 – vodorovný rám 
18 – kotva 
19 – rohová výztuha 
20 – siť, plachta 
21 – horní zábradelní tyč 
22 – dolní zábradelní tyč 
23 – zarážka 
24 – sloupek zábradlí 
25 – stavitelná patka
Technické parametry: 
Rozměry pole   1,25 x 3,05 m 
Výška patra    2,04 m 
Velikost podlahového dílce 1,15 x 0,6 m 
92 
 
4.6 Časový plán nasazení hlavních staveništních strojů a mechanizmů 
Časový plán nasazení jednotlivých strojů a mechanizmů na stavbě je zpracován 
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7.1 Technologický normál a časový harmonogram 
Časový plán je zpracován po jednotlivých činnostech a je zpracován na hrubou stavbu 
hlavních objektů administrativní budovy. Technologický normál je součástí časového 
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8.1 Obecné informace o stavbě 
 
8.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
8.1.2 Účel objektu 
Plánovaná budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část obsahující dvě patra podzemních garáží a nadzemní 
část čítající 4 patra administrativních prostor s kuchyňkou a hygienickými zařízeními. 
Celý objekt je spojen ŽB jádrem v němž jsou situovány výtahy, schodiště a hygienické 
zařízení. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 




8.1.3 Přiřazení limitky 
Plán zajištění materiálových zdrojů je souhrnný dokument řešící celkové množství 
spotřeby daného materiálu při určité etapě, stavebním díle. V tomto dokumentu je 
řešena limitka zdrojů pro hrubou stavbu objektů SO 01 a SO 02. Budova je rozdělena 
do dvou objektů. Podzemní stavební objekt SO 01 je půdorysných rozměrů 35,8 x 36,4 
m. Skládá se ze dvou podzemních podlaží. Podlaha 2S je navržena ve dvou různých 
úrovních s výškovým rozdílem 1,375 m. Snížená část 2S má základovou spáru v -7,575 
m, zvýšená část -6,200 m. Nosný systém spodní stavby je řešen jako ŽB hlavicový 
skelet s obvodovými stěnami. Hydroizolace spodní stavby je řešena vodostavebním 
betonem, jako tzv. „bílá vana“. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. 
Nadzemní stavební objekt  SO 02 je půdorysných rozměrů 30,4 x 36,4 m a je půdorysně 
menší než podzemní garáže. Skládá se ze 4 nadzemních podlaží, je projektován jako 
železobetonový hřibový monolitický skelet. Objekt je založen na stropě 1S stavby 
SO 01. Umístění sloupů kopíruje sloupy v 1S. Atika nad 4NP je vysoká 14,6 m 
od podlahy 1NP. Hrana protihlukové stěny okolo vzduchotechnické jednotky nad 4NP 





STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 15 Roubení
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
13482735 Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli 11375 T 26,232 24 300,00 637 425,45
60596001 Řezivo - prkna m3 75,013 5 300,00 397 569,64
58935886 V8 tř.B30 PC s př. kam. fr.do 22mm zpr.nad 100mm m3 74,593 2 465,00 183 871,15
53395418 Kotva 4 pramencova delka 20 m kus 8,078 17 600,00 142 179,84
41195012 Vrták talířový GAT d 610 kus 0,547 172 610,00 94 457,37
60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 11,546 5 700,00 65 809,35
41195102 Vrták lžicový  d 610 kus 0,352 160 000,00 56 358,40
24620014 Barva olejová základní na konstrukce O 2004/0840 kg 231,158 139,50 32 246,47
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 4,403 5 605,00 24 678,82
21711220 Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 kg 15,222 460,00 7 002,03
31496001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 146,243 46,00 6 727,18
54872850.A Svora lešení  (kramle) kus 272,258 17,50 4 764,52
24642030 Ředidlo olejo-syntetické S 6006 á 9 l kg 70,763 64,03 4 530,92
11122350 Olej hydraulický trvanlivý PARAMO OTHP 3 kg 95,095 43,06 4 094,79
21711010 Kyslík stlačený techn lahve dodavatele typ 201140 m3 34,079 97,69 3 329,20
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 61,576 34,50 2 124,37
58521130 Cement portlandský CEM I 42,5 R     VL T 0,505 2 210,00 1 115,83
08211320 Voda pitná - vodné m3 1,658 36,00 59,70
Celkový součet 1 668 345,03
8.2 Limitky hlavních zdrojů po stavebních dílech
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 21 Úprava podloží a základ.spáry
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
58932937 B tř.C25/30  PC kam. fr. nad 22mm zprac nad 100 mm m3 103,661 1 987,00 205 974,90
60514710 Desky SM 100 - 150 cm jakost I m3 0,646 3 300,00 2 132,46
Celkový součet 208 107,36
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 22 Piloty
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
41195104.A Vrták lžicový  d 813 kus 2,228 220 000,00 490 050,00
41195432 Pažnice z trub ocelových d 720/12 m 39,600 6 110,00 241 956,00
41195282 Korunka vrtací pr. 444 mm kus 0,491 231 157,00 113 590,55
589222971 Beton C 25/30 frakce do 22 mm, XA2 m3 44,027 2 020,00 88 935,11
58953493 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 25 mm T 3,836 17 500,00 67 123,44
58953340 Výztuž do betonu ocel BSt 500 S d 12 mm T 3,432 18 300,00 62 803,31
58953497 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 32 mm T 2,826 17 500,00 49 459,38
41195410 Pažnice z trub ocelových d 426/8 m 16,800 2 530,00 42 504,00
14652030 Trubka ocelová - pažnice I jakost 11559 267x7 mm m 9,832 1 700,00 16 714,13
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 1,948 5 605,00 10 920,00
41195012 Vrták talířový GAT d 610 kus 0,016 172 610,00 2 734,14
41195102 Vrták lžicový  d 610 kus 0,010 160 000,00 1 584,00
41195110 Korunka destičková Ropso d 440 kus 0,018 40 320,00 745,11
Celkový součet 1 189 119,16
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 27 Základy
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
58953482 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 14 mm T 78,000 17 500,00 1 365 000,00
589222985 Beton C 30/37 frakce do 22 mm, XA3 m3 564,457 2 180,00 1 230 515,56
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 9,578 5 605,00 53 686,93
R94 Těsnící plech m 198,000 194,80 38 570,40
53301710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 72,000 110,80 7 977,60
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 70,980 34,50 2 448,81
08211320 Voda pitná - vodné m3 51,136 36,00 1 840,91
53301755.A Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 519,040 2,08 1 079,60
53301750.A Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 77,856 6,90 537,21
24551823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 12,976 22,00 285,47
63166780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 3,079 39,20 120,71
Celkový součet 2 702 063,21
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
58953485 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm T 5,466 17 500,00 95 655,00
58933329 B tř. C30/37 PC kam. fr.do 22mm zprac nad 100 mm m3 40,562 2 205,00 89 438,33
58953489 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm T 2,733 17 500,00 47 827,50
60595010 Materiál lešeňový v používání m3 3,382 9 870,00 33 376,44
53301100.A Bednění ISD - NOE stěn universal m2 353,920 55,38 19 600,09
58953480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 0,911 17 500,00 15 942,50
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 2,336 5 605,00 13 092,18
53301755.A Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 1 415,680 2,08 2 944,61
53301750.A Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 424,704 6,90 2 930,46
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 56,203 34,50 1 939,01
56281160 Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130 kus 683,250 1,80 1 229,85
24551823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 35,392 22,00 778,62
56281140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 81,990 6,90 565,73
31496001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 9,566 46,00 440,01
08211320 Voda pitná - vodné m3 8,032 36,00 289,15
Celkový součet 326 049,49
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 34 Stěny a příčky
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
589222490 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 m3 725,130 2 195,00 1 591 659,25
58953480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 87,420 17 500,00 1 529 850,00
53301710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 1 931,590 110,80 214 020,17
53301106.A Bednění ISD - NOE jednostranné lehké m2 794,200 210,60 167 258,52
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 23,429 5 605,00 131 317,08
60595010 Materiál lešeňový v používání m3 4,947 9 870,00 48 823,69
R95 Prvek bednící pro řízenou vodotěsnou spáru m 53,360 820,00 43 755,20
R100 Bobtnavý pásek m 158,400 219,00 34 689,60
R104 Těsnící plech m 158,400 198,40 31 426,56
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 559,663 34,50 19 308,37
56281160 Podložka distanční pro svisl výzt kolečko kód 2130 kus 7 343,280 1,80 13 217,90
08211320 Voda pitná - vodné m3 239,365 36,00 8 617,12
24551823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 272,579 22,00 5 996,74
R96 Tvarovka prostupová DN100/50 s těs. prof. dl.400 kpl 2,000 2 465,00 4 930,00
31496001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 91,791 46,00 4 222,39
R97 Tvarovka prostupová DN200/150 s těs. prof. dl.400 kpl 1,000 3 826,00 3 826,00
63166780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 12,557 39,20 492,23
Celkový součet 3 853 410,82
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 42 Vodorovné nosné konstrukce
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
589222490 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 m3 1 528,231 2 195,00 3 354 467,05
58953480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 107,800 17 500,00 1 886 500,00
58953485 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm T 88,200 17 500,00 1 543 500,00
53301731 Bednění ISD-NOE H20 ocelová stojka 3N k.č.697 503 kus 5 225,086 113,07 590 800,43
53301736 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 4900 kat.č.110 490 kus 2 488,136 103,21 256 800,52
60623497 Dílec bednící plomaTECH BK/SM jakost II. tl. 21 mm m2 6 220,340 36,00 223 932,24
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 35,084 5 605,00 196 645,82
53301734 Bednění ISD-NOE H20 stativ stojky katal.čí.900 070 kus 2 612,543 75,21 196 489,34
53301735 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 6000 kat.č.110 600 kus 1 244,068 125,79 156 491,31
53301727 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová hlava k.č.110 700 kus 2 612,543 33,25 86 867,05
60595010 Materiál lešeňový v používání m3 6,935 9 870,00 68 449,54
55300120 Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 2 352,000 27,16 63 880,32
53301740 Bednění ISD-NOE H20 nosník dl. 2900 kat.č.110 290 kus 995,254 61,21 60 919,52
53301728 Bednění ISD-NOE H20 vidlicová čelist k.č.110 710 kus 2 612,543 22,93 59 905,61
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 1 354,119 34,50 46 717,11
56281140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 5 488,000 6,90 37 867,20
59213246 Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 11 760,000 2,05 24 108,00
63166780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 529,585 39,20 20 759,73
24551823.A SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l l 622,034 22,00 13 684,75
08211320 Voda pitná - vodné m3 242,096 36,00 8 715,46
60596001 Řezivo - prkna m3 0,348 5 300,00 1 843,13
24551822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 20,093 44,00 884,08
60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,124 5 700,00 704,79
31496001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 10,278 46,00 472,80
Celkový součet 8 901 405,79
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 43 Schodiště
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
27240084 Zvukově izolační prvek Schöck Tronsole F1,2 Linie kus 38,000 1 330,00 50 540,00
589222490 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 m3 20,352 2 195,00 44 671,54
58953480 Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm T 1,700 17 500,00 29 750,00
60596001 Řezivo - prkna m3 2,729 5 300,00 14 465,03
60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 2,311 5 700,00 13 170,45
60595010 Materiál lešeňový v používání m3 0,199 9 870,00 1 967,41
24551822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 34,783 44,00 1 530,44
31210919 Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1M 0,257 5 605,00 1 441,66
31496001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 21,133 46,00 972,12
55300120 Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 20,400 27,16 554,06
15696001 Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 15,674 34,50 540,77
56281140 Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m kus 47,600 6,90 328,44
05213010 Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A m3 0,157 1 907,00 299,31
59213246 Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 kus 102,000 2,05 209,10
63166780 Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm m2 3,815 39,20 149,56
54872850.A Svora lešení  (kramle) kus 5,787 17,50 101,27
08211320 Voda pitná - vodné m3 1,453 36,00 52,32
Celkový součet 160 743,49
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 44 Zastřešení
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
58937607 Směs bet pro lehký b. z SPC tř.B5 z expand.perlitu m3 189,224 3 445,00 651 874,96
08211320 Voda pitná - vodné m3 18,032 36,00 649,15
Celkový součet 651 874,96
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 64 Výplně otvorů
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
OK -2162F Okno hliníkové FIX s přer. tep. mostem, dvojs m2 349,815 5 243,00 1 834 080,05
OK 2162S Okno hliníkové otv. s přer. tep. mostem, dvoj m2 81,374 9 243,00 752 138,03
23170130 Ceresit PU  TS 61 pistolová pěna 750 ml kus 114,370 91,80 10 499,17
58912500 Malta cementová MC-10 pro zdění,  pojivo  CEM II m3 1,037 2 455,00 2 545,84
59610009 Cihla plná CP 29x14x6,5 cm  P 15 1M 0,265 5 610,00 1 486,65
Celkový součet 2 600 749,73
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 711 Izolace proti vodě spodní stavba
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
28322017 Fólie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 238,350 222,50 53 032,88
62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 238,350 130,50 31 104,68
28324276.A Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 1 mm, nopy 20 mm m2 238,350 90,00 21 451,50
69366202 Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 351,450 24,00 8 434,80
28324260.A Páska izol.samolep.Ekobit Al š.15 cm x 10 m Tefond kus 10,838 660,00 7 152,75
10854300 Propan-butan lahve 33 kg kus 1,051 900,00 946,11
11111310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 10,838 52,10 564,63
Celkový součet 122 687,35
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 712 Izolace proti vodě vrchní stavba
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
28322017 Fólie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 1 083,863 222,50 241 159,41
62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 1 083,863 130,50 141 444,06
28324205.A Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm m2 1 104,508 120,00 132 540,90
69366202 Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 2 035,825 24,00 48 859,80
28324237.A Páska samolepicí oboustranná 2 x 9 mm Technodren m 825,800 18,33 15 136,91
28324208.A Tvarovka koutová zaoblení R 23 mm Technodren kus 82,580 55,00 4 541,90
10854300 Propan-butan lahve 33 kg kus 5,006 900,00 4 505,77
11111310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 51,613 52,10 2 689,01
Celkový součet 590 877,76
STAVBA Administrativní budova GACETA
Zdroj Materiály
Objekt SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
Díl 713 Izolace tepelné střech
Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena (Kč)
283766447 Dílec kašír. EPS RigiRoof 100S V S35J PM15 tl140mm m2 1 083,863 431,00 467 144,74
31173228 Hmoždinka talířová FDD 50 x 240 kus 4 129,000 24,00 99 096,00
10854300 Propan-butan lahve 33 kg kus 1,982 900,00 1 783,73
11111310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 20,645 52,10 1 075,60
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9.1 Obecné informace o stavbě 
9.1.1 Identifikační  údaje o stavbě 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
9.1.2 Účel objektu 
Plánovaná budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část obsahující dvě patra podzemních garáží a nadzemní 
část čítající 4 patra administrativních prostor s kuchyňkou a hygienickými zařízeními. 
Celý objekt je spojen ŽB jádrem v němž jsou situovány výtahy, schodiště a hygienické 
zařízení. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 
půdorysných rozměrů 36,75 x 30,75 m.  
9.1.2.1 Základy 
Základy jsou tvořeny kombinací pilot a ŽB základové desky. Podlaha ve 2S je 
víceúrovňová s rozdílem výšek 1,375 m a panují zde rozdílné základové podmínky. 
Nižší část základů je ve výšce - 7,475 m, vyšší část – 6,100 m. Půdorysný rozměř 
základové desky je 35,8 x 36,4 m. Základová deska bude provedena na podkladní beton. 
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Tloušťka desky je projektována na 400 mm. Na desku bude použit beton C30/37 XC2 
XA1. Základová deska a stěny tvoří zároveň hydroizolační vrstvu, tzv. bílou vanu. 
Deska je zařazena do konstrukční třídy Kon2 a do požadavku vodotěsnosti A2, průsak 
max. 50 mm. Piloty Ø 600 a 800 kopírují polohy sloupů procházejících celým ŽB 
skeletem. Piloty budou vrtány do nezvětralých vrstev pískovců a do skalního podloží. 
Ochráněny proti agresivní vodě budou speciálním složením betonu s vysokým obsahem 
cementu a kvalitním kamenivem. 
9.1.2.2 Svislé konstrukce 
Vertikální nosnou konstrukci stavby bude tvořit monolitický kombinovaný ŽB skelet. 
Vertikální nosná konstrukce bude založena na základové desce. Skelet je plánován 
se stěnami tl. 400 mm u podzemního objektu, v nadzemních podlažích vnitřními 
stěnami tl. 200 mm a čtvercovými sloupy s hlavicemi o hraně 500 mm v 2S, 450 mm 
v 1S a 400 mm. Obvodové stěny jsou navrženy jako hydroizolační vrstva, tzv. „bílá 
vana“. Stěny budou rozděleny pracovními spárami po cca 10 m a utěsněny speciálními 
přechodovými prvky do ŽB zabezpečujících hydroizolační vlastnosti. Všechny prostupy 
konstrukcí budou opatřeny speciálními voděnepropustnými tvarovkami určenými pro 
použití v konstrukcích z vodostavebního betonu.   
9.1.2.3 Vodorovné konstrukce 
Jako horizontální nosná konstrukce je plánovaná monolitická křížem vyztužená ŽB 
deska bez žeber a průvlaků. Deska je v podzemních podlažích po stranách podepřena 
obvodovými stěnami, v prostoru lokálně sloupy s rozšířenými hlavami. V nadzemních 
podlažích bude vodorovná konstrukce podepřena pouze sloupy a instalačním jádrem 
uprostřed objektu. Horizontální nosná konstrukce tl. 250 mm je vyztužena dle potřeb 
každého patra na různá zatížení. Prostorové ztužení je řešeno instalačním jádrem 
v centrální části objektu procházejícím celým objektem.   
9.1.3 Etapa ŽB stropu nad 1NP 
Nosnou horizontální konstrukci ve všech patrech bude tvořit ŽB monolitická deska 
tl. 250 mm. Bude obousměrně pnutá, v centrální části vetknuta do ztužujícího ŽB 
monolitického jádra, jinak lokálně podepřena sloupy. V 1NP bude deska podepřena 
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sloupy s rozšířenou hlavou čtvercového půdorysu tl. 200 mm, po obvodu bude ztužena 
parapetním a zároveň ztužujícím žebrem šířky 200 mm. 
9.2 Materiály 
9.2.1 Tabulka materiálů 
Základními materiály používanými v této etapě jsou betonářská ocel B500 B, beton 
C30/37 s přísadami dle aktuálních potřeb a bednění PERI. Další použité materiály jsou 
vázací drát a  distanční prvky. Systémové bednění PERI MULTIFLEX se skládá 
z nosníků GT24, desek Fin-Ply, desek na dořezy FinNa-Ply, stojek s křížovou hlavou 
a rámů AW se svorkou AW 8-10 na čela desky a odbedňovací olej PERI Bio Clean. 
Dále také voda na ošetřování betonu. Beton C30/37 bude dovezen z nejbližší betonárny, 
ocel bude zakoupena ve velkoskladu. Bednění půjčeno z půjčovny PERI a voda bude 
odebrána ze staveništní přípojky. 
Strop bude bedněn a betonován jako celek v jednom dnu. To znamená, že se počítá 
s vypůjčením bednění a podpůrné konstrukce na celý strop.  
Podrobný výpis materiálu je uveden v příloze na konci technologického předpisu 
v samostatné tabulce. 
9.2.2 Doprava 
Beton bude na staveniště dopravován Autodomíchávačem Stetter heavy duty line AM 
10 C na podvozku Mercedes – Benz a to z nejbližší betonárny, která se nachází v těsné 
blízkosti staveniště. Betonová směs se na místo dopraví čerpadlem Mercedes-Benz 
s čerpadlem KCP52ZX170.  
Výztuž bude na staveniště dopravena nákladním automobilem Tatra T810 
s hydraulickou rukou Palfinger PK 24500 z nejbližší specializované prodejny, 
překontrolována a uložena na zpevněnou skládku.  
Bednění PERI včetně podpěr bude zapůjčeno od firmy PERI, dovezeno z nedalekého 
skladu v Jesenici u Prahy a podrobeno důkladné kontrole dle dodacího listu. Následně 





Betonová směs bude ukládána na připravené systémové bednění čerpadlem, a to ihned 
po příjezdu domíchávače. 
Ocelová výztuž bude převzata kvalifikovanou osobou od dodavatelské firmy. U oceli 
bude kontrolováno množství a označení svazků. Případné poškození a nadměrné 
znečištění se zapíše do SD. Skladování bude provedeno dle výrobce. Výztuž bude 
uložena na zpevněnou odvodněnou skládku (v dosahu věžového jeřábu) na dřevěné 
hranolky o straně 100 mm nebo na paletách tak, aby nedocházelo k deformacím či 
znečištění výztuže.  
Systémové bednění PERI MULTIFLEX převezme oprávněná osoba. Překontroluje 
celistvost dodávky a viditelná poškození, případně vepíše do předávacího protokolu. 
Poté vše uloží na zpevněnou odvodněnou skládku v dosahu věžového jeřábu, případně 
na stropní desku 1S. Stojky budou naskládány v ocelových kozách. Nosníky se uloží na 
hranoly o straně 100 mm minimálně co 2 m. Bednící desky se uloží na hranoly o straně 
100 mm do výšky max. 1,5 m a přikryjí plachtou. 
Drobný materiál k bednění PERI včetně odbedňovacího oleje se umístí 
do uzamykatelného skladu.  
9.3 Převzetí pracoviště 
K procesu monolitického železobetonového stropu se přistoupí po uplynutí nutné 
technologické přestávky od ukončení betonáže svislých nosných konstrukcí v 1NP. 
Před zahájením provádění monolitického stropu se provede kontrola stěn a sloupů, které 
budou vynášet ŽB strop.  
Při převzetí staveniště musí být provedeno zázemí, vyznačení sítí vedoucích přes 
pozemek, obě skládky a staveništní komunikace s oblouky dostatečného poloměru 
pro autodomíchávač a pojízdné čerpadlo betonu. Rovněž bude určeno místo pro 
skladování výztuže a bednění, předán uzamykatelný sklad, hygienické a sociální 
zařízení a 1 obytný kontejner pro administrativní činnost. Převzetí staveniště a výsledek 
přejímky svislých nosných konstrukcí bude zapsán do stavebního deníku za účasti 
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9.4 Pracovní podmínky 
9.4.1 Zařízení staveniště 
Příjezd na staveniště je ulicí Bavorskou, ze které odbočíme na Jindrovu, a ulicí 
Živcových. Všechny tyto komunikace mají obousměrný provoz a nejsou omezeny 
ani tíhou, ani rozměry vozidla. Staveniště sousedí s ulicí Živcových, odkud je zřízen 
i vjezd na staveniště. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. 
Zpevněná cesta a skládka bude vyrobena ze zhutněného lomového kamene 16/32 tl. 250 
mm. Na staveništi bude zajištěna dodávka pitné vody a elektrické energie v napětích 
230V a 400V a osvětlení stožárem s halogeny. Na pozemku investora budou obytné 
kontejnery napojené na sítě sloužící jako hygienické zařízení a kontejnery sloužící jako 
šatny a mobilní kanceláře. V blízkosti hygienického, sociálního a administrativního 
zázemí se bude nacházet uzamykatelný sklad na ruční nářadí a materiál.    
9.4.2 Povětrnostní podmínky 
Montáž bednění nesmí probíhat: 
- dosáhne-li vítr rychlosti 8 m/s. 
Betonářské práce nesmí probíhat: 
- při teplotách menších +5°C (pokud teplota klesne pod tuto hodnotu, je nutné 
do betonu přidat příslušné příměsi), 
- při pochybnostech o stabilitě bednění.  
Žádné práce nebudou probíhat: 
- v čase nočního klidu či za tmy, 
- při snížené viditelnosti do 30 m (mlha, hustý déšť nebo sněžení) 
- teplotě menší než -10°C 
9.4.3 Instruktáž zaměstnanců 
- Všichni zaměstnanci účastnící se etapy ŽB skeletu musí byt řádně proškoleni 
a seznámeni s postupem prací. 
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- Čety jsou obeznámeny s použitými stroji, technologií uvazování a zhutňování 
betonu viz níže. 
- Vazači budou proškoleni a seznámeni s použitými zvedacími zařízeními 
a ocelovými lany. 
Zásady používání ponorného vibrátoru 
- Průměr hlavice vibrátoru volíme dle roztečí výztuže v konstrukci. 
- Vzdálenost vpichů vibrátoru volíme tak, aby se překrývaly okruhy účinnosti 
vibrátoru. 
- Účinnost vibrátoru je dána akčním rámusem. 
- Vibrátor se uvede do chodu před ponořením do betonové směsi. 
- Ponořování a vytahování vibrátoru má být kolmé a rychlost v rozmezí 5-8 cm/s. 
- Doba hutnění je od 20 do 60 sekund. 
- Ukládaná vrstva by neměla být větší než 1,25 x délka hlavice vibrátoru. 
- Mezi vibrátorem a bedněním by měl být zachován odstup alespoň 150 – 200 
mm. 
- Beton je zvibrován při zaplnění mezer na povrchu cementovou maltou. 
Zásady používání vibrační lišty 
- Používá se u vodorovných konstrukcí v kombinaci s ponornými vibrátory. 
- Vibrace působí do hloubky 200 – 250 mm. 
- Doba zhutnění je různá a pohybuje se od 30 do 60 sekund. 
9.5 Personální obsazení 
ŽB monolitický strop bude prováděn dvěma četami, které budou mít k dispozici 
stacionární jeřáb a čerpadlo na čerstvý beton. 
Čety budou v následujícím složení: 
Vedoucí pracovník čety   1 
Montážník (tesař)   3 
Betonář    3 
Vazač     1 
Železář    3 
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Jeřábník    1 (společný pro obě čety) 
Obsluha autočerpadla   1 
Pomocný dělník    2 
Všechny práce na ŽB stropu budou realizovány osobami s kvalifikací pro danou práci. 
Vedoucí pracovník čety bude odborně proškolen pro práci se systémovým bedněním 
s minimálně 3letou praxí s prováděním monolitických konstrukcí. Betonáři budou 
vyučeni v oboru, anebo budou mít minimálně dvouletou praxi s prací ve stavebnictví. 
Alespoň jeden železář z čety bude mít platný svářečský průkaz a jeřábník platný průkaz 
pro obsluhu zvedacího zařízení. Vazači v četách musejí mít platné vazačské průkazy. 
Všechny průkazy se okopírují a založí do stavebního deníku. 
9.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů: 
Věžový jeřáb:    Liebherr 120K.1   
Autodomíchávač   Stetter Heavy duty line AM 10C 
Pojízdné čerpadlo betonu Mercedes –Benz Actros s čerpadlem 
KCP52ZX170  
Auto s rukou Tatra T810 s hydraulickou rukou PALFINGER 
PK24500 
Míchačka s nuceným oběhem:  Filamos M180 
Seznam malých strojů: 
Ponorné vibrátory:    Perles AV 655T 
Vibrační lišta     RVH200 – 2,0 m 
Hydraulická stříhačka výztuže Krenn OS 32 C 
Ohýbačka výztuže    BN HB – 16W 
Úhlová bruska:    BOSCH GWS 24-230 JH Professional 
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Elektrická řetězová pila:  BOSCH GKE 35 BCE Professional 
Vrtací kladivo    BOSCH GSB 4-32 DFR Professional 
Svařovací invertor:   Omicron GAMA 1500L 
Vysokotlaký čistič:   Karcher K 6.550 EU 
Seznam ručního nářadí: 
zednická lžíce 4ks, lať na stahování betonového povrchu 2 x, hrábě 4 ks, lopata 4 ks, 
gola sada, kolečko na maltu, kbelík 4 x, palice 4ks, kladivo, kleště 6 ks, ocelové závěsy 
pro bednící díly, forma na zkušební těleso.  
Seznam měřících pomůcek: 
ocelové pásmo, svinovací metr 4 ks, olovnice, vodováha 2m 2 ks, nivelační lať, stativ, 
nivelační přístroj, rotační laser. 
Ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, vhodná 
pracovní obuv, přilba pro práci ve výškách, bezpečnostní celotělový postroj, 
bezpečnostní lano s karabinou. 
9.7 Pracovní postupy 
9.7.1 Sled prací 
- Montáž bednění 
- Montáž ochranného zábradlí 
- Natření odbedňovacím přípravkem 
- Osazení a svázání výztuže 
- Čištění bednění od hrubých nečistot 
- Betonáž stropu 
- Ošetřování 
- Odbednění 
- Čištění bednění 
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9.7.2 Montáž bednění  
Před montáží se zkontrolují strany jednotlivých dílců bednění přiléhající k betonu, 
případně se vybere lepší ze stran na bednící desce. 
Bednit budeme pomocí dvou samostatných čet podporovaných jedním věžovým 
jeřábem. Používat budeme stropní bednění PERI MULTIFLEX skládající se ze dvou 
křížem uložených nosníků GT24 podepřených stojkou s křížovou hlavou 20/24S. 
Na takto sestavený rošt se dle potřeb pokládají bednící desky Fin-Ply, popřípadě se 
používají desky FinNa-Ply na dořezy. Bednění započneme uprostřed jihozápadní strany 
objektu, a to v místě ztužujícího věnce. Dále budeme pokračovat po stranách objektu 
okolo ztužujícího jádra. Bednění ukončíme napojením jeho dvou částí v přední části 
objektu. 
Začneme obedňováním obvodových míst, kde se nachází 
ztužující věnec. Bednění provedeme tak, že na stojky 
nasadíme křížové hlavy a vysuneme stojky do délky 2600 
mm pro stropní konstrukci. Vezmeme stojku s křížovou 
hlavou a nasadíme na ni trojnožku. Takto postavíme 2 - 4  
stojky. Do křížových hlav usadíme nosníky GT24 dl. 
4800 mm tak, aby na každé straně od stojky zbylo 
minimálně 150 mm nosníku. Dále na ně do kříže osadíme 
další nosíky GT24 dl. 2700 mm ve vzdálenosti 0,625 m, a to pomocí pracovních vidlic. 
Na tyto nosníky se již pokládají bednící desky šířky 1500mm, tl. 21 mm. Poté se 
pokračuje obdobným způsobem, nosníky horního roštu GT24 se ukládají s přesahem 
min. 300 mm. 
Bednění obvodových průvlaků je obdobné, napojené na bednění stropu. Výška průvlaku 
je projektována na 250 mm. Při bednění průvlaku je stojka také opatřena křížovou 
hlavou a trojnožkou z důvodů stability. Následně je vysunuta do délky 2300 mm. 
Do křížové hlavy se umístí nosník GT24 a vysune se 300 mm ven z uvažované 
konstrukce. Jeho protější konec je opřen o již stávající druhou vrstvu nosníků GT24, 
na které klademe ošetřené bednící desky Fin-Ply. Konce nosníků GT z vnější strany 
opatříme svorkou AW 8-10 s vloženým hranolem pro vytvoření čela bednění. Průvlak 
z vnitřní strany zabedníme pomocí dořezů z desek PERI FinNa-Ply.  
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Rozšířené hlavy sloupů se bední obdobně jako ztužující průvlaky. V místě hlavy se 
vynechá druhá vrstva roštu z nosníků GT24. Takto vzniklá kapsa se vybední pomocí 
bednících desek PERI FinNa-Ply. Schodiště se bední zároveň se stropem, a to tak, že se 
se stropem nad 1NP vybední i schodiště v 1NP.  
Po pokládce a zajištění bednících desek rozestavíme zbylé stojky s přímou hlavou tak, 
aby jejich vzdálenost byla 1,5 m (tj. mezi každé dvě stojky s křížovou hlavou vložíme 
dvě stojky s hlavou přímou). 
Otvory v bednění jako jsou instalační šachty 
a výtahové šachty v konstrukci obedníme za pomocí 
AW rámů a bednících desek. 
Na závěr bednění se provede nivelační kontrola 
horního povrchu desek, podle které se maticemi 
výškově doladí stojky pomocí matic. 
9.7.3 Montáž ochranného zábradlí 
Po obvodu celé obedněné plochy, včetně výtahových a instalačních šachet, se namontují 
speciální držáky zábradlí PERI a opatří se vždy dvěma kusy dřevěných latí. Tyto latě 
budou plnit funkci dočasného zábradlí. Funkci okopové lišty při armování bude plnit 
obednění stropu. 
9.7.4 Natření odbedňovacím přípravkem 
Po vybednění celé stropní konstrukce se plocha důkladně očistí od případných nečistot 
zanesených na bednění při montáži. Poté se celá plocha důkladně nastříká 
odbedňovacím olejem PERI Bio clean v souvislé vrstvě.  
9.7.5 Vázání výztuže 
Betonářskou ocel musíme před použitím do konstrukce odmastit, očistit, zkontrolovat 
a případné odlupující se okuje odstranit. 
Betonářská ocel se dopraví na připravené bednění jeřábem. Výztuž bude vyvazována 
pomocí dvou čet, a to od jihozápadní strany objektu, dle projektové dokumentace. 
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Krytí (25 mm) u spodní výztuže bude zajištěno distančními kroužky. Krytí v horní 
výztuži bude zajištěno montážními stoličkami.  
Spodní výztuž v jednom směru se opatří distančními kroužky. Pruty v kolmém směru se 
umístí na spodní výztuž. Výztuže se spojí rádlovacím drátem tl 1 mm. Následně 
se umístí montážní stoličky, na které se bude ukládat horní výztuž v obou směrech. 
Výztuž v rozšířených hlavách sloupů a ve ztužujícím věnci bude vyvázána obdobným 
způsobem za použití distančních kroužků.  
Vyvázaná výztuž musí být překontrolována dle PD a převzata TDI. O jejím převzetí 
a povolení betonáže se provede zápis do SD. 
9.7.6 Čištění bednění od hrubých nečistot  
Po převzetí výztuže TDI, ji vizuálně překontrolujeme, popřípadě manuálně vyčistíme 
od hrubých nečistot. Bednění následně opláchneme vysokotlakým čističem Karcher 
pro odstranění veškerého prachu a nečistot.  
9.7.7 Betonáž 
Betonáž stropní desky bude probíhat kontinuálně, a to pomocí dvou čet. Betonáž je 
naplánována na jeden den - v projektu tudíž nejsou uvažovány pracovní spáry. 
Betonáž bude započata na jihozápadní straně objektu ztužujícím věncem. Čety budou 
pracovat vedle sebe a postupovat směrem k průčelí objektu. Každá z nich bude mít 
k dispozici mobilní čerpadlo, ke kterému budou v průběhu dne přijíždět 
autodomíchávače. Práce bude probíhat bez větších prodlev a ihned po přečerpání 
a rozhrnutí betonové směsi bude strop hutněn vibrační lištou. Vyjma ztužujícího věnce 
a rozšířených hlav pilot, které budou před hutněním vibrační lištou zhutněny také 
ponorným vibrátorem. Vpichy vibrátorem děláme s opatrností před případným 
kontaktem s výztuží. Vibrování provádíme důkladně dle návodu, aby byl z betonové 
směsi v co největší míře vytlačen vzduch. Betonová směs musí být ukládána 
s opatrností, především dbáme na zamezení posunutí výztuže a přetvoření bednění. 
Deska se bude hladit pomoci vibrační lišty RVH200 délky 2,0 m a dále případně 




Betonová deska se začne ošetřovat ihned, jak jen to bude možné, dosáhne-li takové 
pevnosti, aby při ošetřování nedošlo k vypláchnutí cementu. Beton ošetřujeme 
pravidelným vlhčením, abychom zabránili možnému popraskání konstrukce. Ošetřování 
se může lišit v závislosti na povětrnostní vlivy (rychlost větru, vlhkost vzduchu, 
teplota). Stručný popis najdeme v KZP pro železobetonové konstrukce, podrobný 
v normě ČSN EN 206-1. 
9.7.9 Odbednění 
Po uplynutí požadované doby nárůstu pevnosti betonu alespoň 65% se konstrukce 
odbední. 
Doba potřebná k odbednění se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jelikož betonáž 
skeletu je plánována na začátek letního období, doba potřebná k odbednění je zhruba 4 
dny. 
Nejdříve se odbední ztužující průvlaky a následně se postupuje ke středu. 
Napřed odebereme AW rámy a k nim přilehlé bednící desky u ztužujících věnců 
a prostupů konstrukcí. Poté odebereme stojky s křížovou hlavou, kterou sundáme. 
Těmito stojkami podbedníme nosníky držící spoje 
bednících desek. Následně popustíme všechny stojky 
v dané sekci, a to úderem kladiva do odbedňovacího 
klínu. Poté stočíme mezilehlou stojku tak, aby šla 
bez problémů odebrat. Ponecháme stojky na koncích 
nosníků GT24 a začneme s odebíráním horních 
nosníků ve vzniklém prostoru pomocí pracovních vidlic. U stropu zůstanou pouze 
ty nosníky, které drží spoje bednících desek. Nakonec odebereme i bednící desky a vše 
uložíme do předem připravených přepravních palet.  
Strop ihned zpětně podepíráme stojkami, a to v počtu cca 60 % původního podepření. 





9.7.10 Čištění bednění  
Bednící dílce přeneseme pomocí jeřábu na zpevněnou plochu, kde budou ošetřeny 
a připraveny na použití v další konstrukci. Desky se vizuálně překontrolují, 
nevyhovující se vyřadí a použijí na dořezy. Desky se mechanicky očistí od zbytku 
betonu a následně se před skladováním ošetří odbedňovacím olejem PERI Bio clean.  
9.8 Jakost a kontrola provedených prací 
Během celé etapy ŽB monolitického stropu bude přítomen vedoucí čety, který bude 
dbát na dodržování technologického postupu, kontrolního a zkušebního plánu, platných 
norem a vyhlášek, vlivu na ŽP, plánu rizik a souladu s projektovou dokumentací. 
Níže vypsané kontroly jsou pouze výčet hlavních kontrol detailně rozepsaných v KZP 
k ŽB skeletu. 
9.8.1 Vstupní kontrola 
- Přejímka pracoviště s kontrolou svislých nosných konstrukcí v 1NP. 
- Kontrola zvedacích mechanizmů a strojů. 
- Převzetí a kontrola ocelové výztuže. 
- Kontrola bednění (vizuální kontrola povrchu, počty dle dodacího listu). 
- Kontrola podmínek pro montáž a betonáž. 
9.8.2 Mezilehlá kontrola 
- Kontrola podepření a celistvosti bedněné konstrukce před začátkem navážení 
oceli. 
- Kontrola celistvosti zábradlí. 
- Překontrolování rozměrů bedněného stropu. 
- Kontrola uložení výztuže. 
- Namátková kontrola kvality betonové směsi, výroba zkušebních těles.  
- Kontrola ukládání betonové směsi (max: 1,5 metru). 
- Vizuální kontrola kvality zhutnění stropní desky. 
- Kontrola ošetřování.  




9.8.3 Výstupní kontrola  
- Vizuální kontrola poškození bednících dílců. 
- Kontrola geometrie ŽB desky (rovinatost se měří dvoumetrovou latí s odchylkou 
± 5 mm). 
- Kontrola pevnosti betonu (na zkušebních tělesech vytvořených v průběhu 
betonáže) – proběhne v laboratoři po 28 dnech. 
- Geometrická kontrola výztuže pro napojení nosných sloupů a ztužujících 
obrubních žeber. 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
9.9.1 Pravidla BOZP pro provádění ŽB monolitického stropu.  
U vstupu do objektů zařízení staveniště budou vyvěšena důležitá telefonní čísla 
a požární a evakuační plán pro stavbu. Pracovníci musejí před zahájením prací projít 
úvodním školením o bezpečné práci, manipulaci se stroji a bezpečném pohybu 
na staveništi.  
Osnova školení je daná zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a jeho změnami, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky, nařízením vlády č.  
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Jekielek, 2012) 
9.9.2 Bezpečnostní opatření 
Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži bednění, vázání výztuže a betonáži, která bude 
probíhat ve výšce větší než 1,5 m nad terénem, a jedná se tedy o práce ve výškách, bude 
zajištěna zejména: 
Povinnosti vedoucích pracovníků: 
- vedení evidence pracovníků od příchodu na staveniště až po opuštění, 
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- proškolení pracovníků s BOZP před zahájením prací a to zejména na danou 
technologickou etapu, 
- kontrola používání bezpečnostních pomůcek při jednotlivých pracích, 
- zajištění a kontrola kolektivních zábran (zábradlí) na lešení (v případech 
kdy nelze použít kolektivní zábrana, použijeme celotělových postroj používaný 
jako zádržný), 
- zajištění koordinace prací odborným dozorem. 
Povinnosti dělníků na stavbě: 
- dodržování bezpečnostních opatření, výstražných signálů a dbaní zvýšené 
opatrnosti při nepříznivém počasí, 
- absolvování školení, 
- dodržování technologických postupů, předpisů, návodů a pokynů vedoucích 
pracovníků, 
- udržování pořádku na staveništi, 
- mít platné osvědčení o zdravotní způsobilosti pracovníků pro provádění daných 
prací, 
- vazač je odpovědný za použití správného závěsného zařízení a uvázání břemene, 
- správné používání ochranných pomůcek. 
 
9.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s: 
Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, 
Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
Zákonem č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně krajiny,  
Zákonem č. 110/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Během výstavby budou použity stroje v dobrém technickém stavu, které se budou 
v průběhu výstavby namátkově kontrolovat, aby nedošlo ke znečištění půdy, případně 
podzemní vody ropnými látkami. Dále se bude dbát na čistotu aut, především 
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pneumatik, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění bude 
ihned sjednána náprava. Odpady vzniklé z výstavbového procesu, přidružených prací 
a administrativní činnosti, budou na staveništi třízeny a skladovány v nádobách k tomu 
určených. Odpad bude následně odvážen, třízen a recyklován dle níže uvedených 
doporučení. 
Při provádění monolitického železobetonového stropu vznikají odpady dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. Proto je nutno odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech likvidovat. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. (Jekielek, 2012) 
Příloha č. 1 Katalog odpadů 
Skupina 08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 







08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O Spalovna 
08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků N Spalovna 
Skupina 13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
















13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 
Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 







15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
15 01 07 Skleněné obaly O Recyklace 










17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O Skládka 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 












Materiál Specifikace Množství potřebné Množství dovezené Obsah balení Počet balení






 mix 23 x
Betonářská ocel B500B Ø20, Ø16, Ø8 33692 kg 34000 kg cca 500 kg 68 ks
Vázací drát Ø 1,0 400 kg 420 kg 20 kg 21 ks
Montážní stoličky výška 230 mm 5200 ks 5200 ks 200 ks 26 bal
Distanční kroužky Ø 60 mm 5200 ks 5500 ks 500 ks 11 bal
Bednění
Nosník GT24 délka 4800mm 468 ks 480 ks 24 ks 20 ks
Nosník GT24 délka 2700mm 100 ks 120 ks 24 ks 5 ks
Bednící deska Fin-Ply-1,5*4 95 ks 100 ks 1 ks 100 ks
Bednící deska Fin-Ply-1,25*2,5 60 ks 70 ks 1 ks 70 ks
Bednící deska FinNa-Ply 120 m
2
20 ks 1 ks 20 ks
Stojky PERI Multiprop 614 ks 630 ks 30 ks 21 ks
Křížová hlava 20/24S 344 ks 350 ks 50 ks 7 ks
Univerzální trojnožka 248 ks 1 ks 1 ks 248 ks
Odbedňovací olej PERI Bio 490 l 500 l 50 l 10 ks
AW 8 - 10 svorka + hranol 235 ks 250 ks 50 ks 5 ks
Držák zábradlí do tl. 420 mm 77 ks 80 ks 5 ks 16 ks
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10.1 Obecné informace o stavbě 
10.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o., Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  
10.1.2 Účel objektu 
Plánovaná budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část obsahující dvě patra podzemních garáží a nadzemní 
část čítající 4 patra administrativních prostor s kuchyňkou a hygienickými zařízeními. 
Celý objekt je spojen ŽB jádrem v němž jsou situovány výtahy, schodiště a hygienické 
zařízení. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 
půdorysných rozměrů 36,75 x 30,75 m.  
10.1.2.1 Základy 
Základy jsou tvořeny kombinací pilot a ŽB základové desky. Podlaha ve 2S je 
víceúrovňová s rozdílem výšek 1,375 m a panují zde rozdílné základové podmínky. 
Nižší část základů je ve výšce - 7,475 m, vyšší část – 6,100 m. Půdorysný rozměř 
základové desky je 35,8 x 36,4 m. Základová deska bude provedena na podkladní beton. 
Tloušťka desky je projektována na 400 mm. Na desku bude použit beton C30/37 XC2 
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XA1. Základová deska a stěny tvoří zároveň hydroizolační vrstvu, tzv. bílou vanu. 
Deska je zařazena do konstrukční třídy Kon2 a do požadavku vodotěsnosti A2 Průsak 
max. 500 mm. Piloty Ø 600 a 800 kopírují polohy sloupů procházejících celým ŽB 
skeletem. Piloty budou vrtány do nezvětralých vrstev pískovců a do skalního podloží. 
Ochráněny proti agresivní vodě budou speciálním složením betonu s vysokým obsahem 
cementu a kvalitním kamenivem. 
10.1.2.2 Svislé konstrukce 
Vertikální nosnou konstrukci stavby bude tvořit monolitický kombinovaný ŽB skelet. 
Vertikální nosná konstrukce bude založena na základové desce. Skelet je plánován se 
stěnami tl. 400 mm u podzemního objektu, v nadzemních podlažích vnitřními stěnami 
tl. 200 mm a čtvercovými sloupy s hlavicemi o hraně 500 mm v 2S, 450 mm v 1S a 400 
mm. Obvodové stěny jsou navrženy jako hydroizolační vrstva, tzv. „bílá vana“. Stěny 
budou rozděleny pracovními spárami po cca 10 m a utěsněny speciálními přechodovými 
prvky do ŽB zabezpečujících hydroizolační vlastnosti. Všechny prostupy konstrukcí 
budou opatřeny speciálními voděnepropustnými tvarovkami určenými pro použití 
v konstrukcích z vodostavebního betonu.   
10.1.2.3 Vodorovné konstrukce 
Jako horizontální nosná konstrukce je plánovaná monolitická křížem vyztužená ŽB 
deska bez žeber a průvlaků. Deska je v podzemních podlažích po stranách podepřena 
obvodovými stěnami, v prostoru lokálně sloupy s rozšířenými hlavami. V nadzemních 
podlažích bude vodorovná konstrukce podepřena pouze sloupy a instalačním jádrem 
uprostřed objektu. Horizontální nosná konstrukce tl. 250 mm je vyztužena dle potřeb 
každého patra na různá zatížení. Prostorové ztužení je řešeno instalačním jádrem 
v centrální části objektu procházejícím celým objektem.   
10.1.3 Etapa opláštění fasády lícovým zdivem 
Obvodová stěna je navržena jako provětrávaná s tepelnou izolací z polotuhých desek tl. 
120 mm, přikotvenou na ŽB konstrukci. Tepelná izolace je nalepená systémovým 
lepidlem a mechanicky přikotvena plastovými talířovými hmoždinkami s ocelovým 
trnem. Pohledovou část fasády tvoří stěna z lícových cihel o rozměrech 210 x 100 x 51 
mm. Stěna bude předsazena před tepelnou izolaci o 40 mm. Takto vzniklá mezera bude 
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provětrávána pomocí otvorů vzniklých vynecháním malty ve styčných spárách po cca 
0,9 m u základu budovy i atiky. Zdivo bude vyzděno na systémových závěsech fy. 
Halfen a s budovou spojeno stejným závěsným systémem. 
10.2 Materiály 
10.2.1 Tabulka materiálů 
Základními materiály používanými v této etapě jsou holandské lícové cihly ražené 210 
x 100 x 51 mm značky FACEBRICK v barevném provedení Pisa, zdící a spárovací 
malta pro lícové zdivo 5 CEMIX, konzolové kotvy systému Halfen-Deha. 
Lícové cihly budou dovezeny výrobcem na paletách po 810 kusech. Na m2 hotové 
fasády je potřeba 75 ks cihel. Zdící a spárovací malta CEMIX bude dovážena z pobočky 
CEMIX, nacházející se v Loděnici u Prahy, v pytlech po 40 kg na paletách po 35 
kusech. Konzolové kotvy Halfen budou dovezeny z české pobočky fy Halfen-Deha. 
Podrobnější výpis materiálu včetně pomocných materiálů je uveden v příloze na konci 
technologického předpisu v samostatné tabulce. 
10.2.2 Doprava 
10.2.2.1 Primární doprava 
Lícové cihly budou na staveniště dopravovány dle potřeby. Sklad výrobce se nachází 
v Praze. Palety o hmotnosti 1,46 t budou dopravovány nákladním autem Tatra T810 
s rukou  Palfinger. Nákladní automobil má maximální užitné zatížení 8,5 t a doveze 
vždy 5 ks palet. Zdící a spárovací malta pro lícové zdivo 5 CEMIX bude dovážena 
dle potřeby stejným nákladním automobilem. Sklad CEMIX se nachází v Loděnici 
u Prahy. Na nákladním automobilu bude naloženo 6 palet po 1,4 t. Konzolové kotvy 
Halfen budou objednány na základě statického posouzení zavěšení fasády a dovezeny 
firmou Halfen. 
10.2.2.2 Sekundární doprava 
Jednotlivé cihly, namíchaná malta a prvky kotvícího systému Halfen, budou na lešení 
dopravovány stavebním výtahem GEDA 500 o nosnosti až 850 kg materiálu. Výtah 




Lícové cihly budou převzaty kvalifikovanou osobou seznámenou s obsahem dodávky. 
Při přejímce bude kontrolováno množství dle DL, označení a barva cihel. Případné 
poškození se ihned zdokumentují a řeší s dodavatelem. Skladování bude provedeno 
dle výrobce. Palety budou uloženy na zpevněnou, odvodněnou skládku v dosahu 
věžového jeřábu a přikryty plachtou. Dovážení palet od výrobce bude řízeno hlavním 
stavbyvedoucím tak, aby na staveništi byly k dispozici vždy minimálně 4 palety, 
ze kterých se bude současně odebírat. 
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 bude převzata kvalifikovanou osobou. 
Při přejímce bude kontrolováno množství dle DL, označení a celistvost obalů. Palety se 
suchou směsí budou uloženy na zpevněnou, odvodněnou skládku v dosahu věžového 
jeřábu. Po uložení se palety přikryjí plachtou.  
Konzolové kotvy Halfen budou převzaty kvalifikovanou osobou a překontrolovány 
dle DL. Následně budou uloženy do uzamykatelného skladu.  
10.3 Převzetí pracoviště 
K etapě pohledové části obvodového zdiva z lícových cihel se přistoupí po osazení 
výplní otvorů a nalepení tepelného izolantu na příslušné stěně. Před zahájením zdění 
lícových cihel se provede kontrola rovinnosti podkladu. Přeměří se rovinnost ŽB 
konstrukce, provedeného zateplení a s TDI se ujasní výška založení první řady.  
Při převzetí staveniště musí být předáno zázemí dle smlouvy o dílo a to uzamykatelný 
sklad, odvodněné skládky a staveništní komunikace s oblouky dostatečného poloměru 
pro nákladní automobil tatra T810. Při převzetí staveniště bude určeno místo pro 
skladování palet s lícovými cihlami a zdící maltou. Dále bude předán uzamykatelný 
sklad, hygienické a sociální zařízení a 2 obytné kontejnery jako zázemí pro dělníky 
a pro administrativní činnost. Převzetí staveniště a výsledek kontroly rovinnosti 




10.4 Pracovní podmínky 
10.4.1 Zařízení staveniště 
Příjezd na staveniště je ulicí Bavorskou, ze které odbočíme na Jindrovu, a ulicí 
Živcových. Všechny tyto komunikace mají obousměrný provoz a nejsou omezeny 
ani tíhou, ani rozměry vozidla. Staveniště sousedí s ulicí Živcových, odkud je zřízen 
i vjezd na staveniště. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. 
Zpevněná cesta a skládka bude vyrobena ze zhutněného lomového kamene 16/32 tl. 250 
mm. Na staveništi bude zajištěna dodávka pitné vody a elektrické energie v napětích 
230V a 400V a osvětlení stožárem s halogeny. Na pozemku investora budou obytné 
kontejnery napojené na sítě sloužící jako hygienické zařízení a kontejnery sloužící jako 
šatny a mobilní kanceláře. V blízkosti hygienického, sociálního a administrativního 
zázemí se bude nacházet uzamykatelný sklad na ruční nářadí a materiál.    
10.4.2 Povětrnostní podmínky 
Práce na lešení nesmí probíhat: 
- dosáhne-li vítr rychlosti 8 m/s. 
Zdící práce nesmí probíhat: 
- při teplotách menších než +5°C (tehdy je potřeba s investorem projednat změnu 
malty; zdící a spárovací malta pro lícové zdivo 5 CEMIX je použitelná pouze 
do teploty +5°C; je třeba sledovat teploty i výhledově, při nočních mrazech 
nepoužívat), 
- při pochybnostech o stabilitě konstrukce z lícových cihel.  
Žádné práce nebudou probíhat: 
- v čase nočního klidu či za tmy, 
- při bouřce, sněžení, silném větru, 
- za snížené viditelnosti do 30 m (mlha, hustý déšť nebo sněžení), 




10.4.3 Instruktáž zaměstnanců 
- Všichni zaměstnanci účastnící se vyzdívání pohledové vrstvy provětrávané 
fasády z lícových cihel musí byt řádně proškoleni a seznámeni s postupem prací. 
- Čety jsou obeznámeny s použitými stroji a technologií zdění. 
- Zaměstnanci budou proškoleni a seznámeni s prací na lešení ve výškách. 
 
10.5 Personální obsazení 
Pohledová vrstva fasády z lícových cihel bude prováděna pomocí dvou čet. Čety budou 
mít k dispozici stavební výtah a dvě míchačky. 
Čety budou v následujícím složení: 
Vedoucí pracovní čety   1 
Zedník     2 
Pomocný dělník   3 
Všechny práce budou prováděny osobami s kvalifikací pro danou práci. Vedoucí čety 
bude vyučený zedník s alespoň 3 letou praxí v oboru. Zedníci budou vyučení nebo 
budou mít alespoň 2 letou praxi zdění z pohledového zdiva. 
10.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam nasazených strojů:   
Nákladní automobil s rukou  Tatra T810 s rukou  Palfinger  
Míchačka s nuceným oběhem  Filamos M180  2x 
Stavební výtah    GEDA 500 Z/ZP 
Seznam malých strojů: 
Vrtací kladivo    BOSCH GBH 4-32 DFR Professional 
Úhlová bruska    BOSCH GWS 24-230 JH Professional 
Svařovací invertor   Omicron GAMA 16-30 
Vysokotlaký čistič   Karcher K 6.550 EU 
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Seznam podpůrných konstrukcí: 
Fasádní lešení    HAKI IV 
Seznam ručního nářadí: 
zednická lžíce 8 ks, zednická naběračka ruční 4 ks , hrábě 2 ks, lopata 4 ks, gola sada, 
kolečko na maltu 4 ks, kbelík 4 ks, palice 4 ks, kladivo 2 ks ,kleště 2 ks, šroubovák 
křížový 2 ks, spárovačka jednostranná 12mm 6 ks. 
Měřící pomůcky: 
ocelové pásmo, svinovací metr 4 ks, olovnice, vodováha 2m 4 ks, provázek 6 ks, laser 2 
ks, nivelační lať, stativ, nivelační přístroj, čistící kartáč 4 ks.  
Ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, vhodná 
pracovní obuv, přilba pro práci ve výškách, pracovní celotělový postroj, bezpečnostní 
lano s karabinou.  
10.7 Pracovní postupy 
10.7.1 Sled prací 
- Založení první řady zdiva a vyzdění rohů.  
- Navrtání a osazení spon pro spojení s nosnou stěnou. 
- Vyzdění pole mezi rohy zdiva. 
- Spárování zdiva. 
- Vyzdění lícového zdiva v oblasti nadpraží. 
- Čištění lícového zdiva. 
10.7.2 Založení první řady zdiva a vyzdění rohů 
Při provádění stěny z lícového zdiva je nejdůležitější její správné založení. První řadu 
cihel je třeba přesně výškově a polohově založit. Styčné i ložné spáry musí mít po celou 
dobu zdění stejnou výšku 10-12 mm a musí být celé vyplněny maltou. Dále je potřeba 
zamezit vnikání vody do zdiva, a tím zvýšit odolnost proti mrazu či zabránit vzniku 
nežádoucích výkvětů (vyjma otvorů pro odvětrání). Na založení první řady budou 
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použity konzolové kotvy HK4 – U – 10,5 o vyložení 230 mm. Mezi kotvy se bude 
vkládat profil HW – 90.60.3 délky 1450 mm dle schématu na konci této strany. Tyto 
kotvy společně s profilem budou vynášet tíhu zdiva v patrech 1 a 2NP. Po založení 
první řady cihel se vyzdí rohy do výšky cca 5 cihel.  
10.7.3 Navrtání a osazení spon pro spojení s nosnou stěnou 
Kotvení stěny z lícových cihel k nosnému skeletu je nezbytná část 
pro bezpečnost celého zateplovacího systému. Kotví se pomocí 
spon LSA – DW do betonu, a to v četnosti 7 ks/m2 a 3 ks/m 
u otvorů, dilatačních spár a nároží. Kotvy se zatloukají do 
hmoždinek Ø 8 x 60 mm. Délka kotvy se 
odvíjí od tloušťky tepelné izolace a 
požadované velikosti větracího otvoru. 
My použijeme kotvy délky 300 mm.  
Kotvy se vrtají po 0,75 m horizontálně a 
0,25 m vertikálně skrz tepelnou izolaci dle 
schématu vpravo.  
Pro zajištění stability stěny z lícových 
cihel je předepsáno kotvit stěnu 
speciálními kotvami po cca 6 m výšky. 
V našem případě to vychází nad 2 NP. Na 
toto kotvení budou použity konzolové kotvy HK4 – U – 10,5 o vyložení 230 mm. Mezi 
kotvy se bude vkládat profil HW – 90.60.3 délky 1450 mm dle níže uvedeného 
schématu. Tyto kotvy společně s profilem budou vynášet tíhu zdiva v patrech 3 a 4NP. 
Pod těmito kotvami vznikne dilatační spára, která se vyplní elasto-plastickou těsnící 
hmotou. 
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10.7.4 Vyzdění pole mezi rohy zdiva 
Po založení zdiva, vyzdění rohů a navrtání potřebných kotev, se 
přistoupí k vyzdívání pole vzniklého mezi vyzděnými rohy. 
Zdivo se ukládá do maltového lože, po uložení cihly se 
přebytečná malta opatrně otře zednickou lžící. Po vyzdění pole 
se proces opakuje, vyzdí se rohy, navrtají spony a následně 
vyzdí pole. Je nutné, aby se braly cihly zároveň z více palet, 
jelikož musí dojít k promísení cihel pro lepší výsledný vizuální efekt. Také je třeba 
pamatovat na vynechání větracích otvorů, a to ve třetí řadě cihel od základu a druhé 
řadě cihel pod atikou. V těchto řadách se vynechá styčná spára po cca 0,9 m. Dilatace 
v objektu jsou projektovány po 12 m horizontálně a po 6 m vertikálně. Vertikální 
dilatace bude zajištěna nad 2NP pod konzolovými kotvami, horizontální vynecháním 
malty ve spárách dle schématu.  
10.7.5 Spárování zdiva 
Po vyzdění pole o výšce cca 5 cihel se přistoupí k začištění hrubě 
otřené malty. Jelikož se zdí na zdící a spárovací maltu, odpadá tak 
dodatečné spárování. Tímto se ušetří čas i nemalé náklady. Hrubě 
otřená malta se začistí jednostrannou spárovačkou do finální podoby. 
10.7.6 Vyzdění lícového zdiva v oblasti nadpraží 
Zdivo v oblasti nadpraží bude upevněno konzolami HK4-F v různých délkách 
a zalomeních dle aktuální potřeby. Nejvíce budou použity konzoly HK4 – F – 7,0 – 
1495 o vyložení 230 mm. Dále pak HK4 – FR a FL rovněž o vyložení 230 mm 
pro upevnění zdiva nad rohovým 
oknem. Na tyto kotvy se uloží první 
řada cihel a maltou se vyplní pouze 
styčné spáry. Druhá řada cihel se již 
ukládá do zdící malty. Postupuje se 
obdobně jako při klasickém zdění, 




10.7.7 Čištění lícového zdiva 
Po dokončení celé stěny se musí provést její vyčištění. Při čištění se postupuje nejdříve 
zdola nahoru, kdy se fasáda vlhčí čistou vodou. Následně se v čištění postupuje shora 
dolů, čistí se průmyslovým kartáčem a houbou. Povrch se následně oplachuje čistou 
vodou. Pokud je stále špinavý, použijí se po domluvě s výrobcem lícových cihel 
chemické přípravky.  
10.8 Jakost a kontrola provedených prací 
Během celé etapy vyzdívání pohledové vrstvy fasády z lícových cihel, bude přítomen 
vedoucí čety, který bude dbát na dodržování technologického postupu, kontrolního 
a zkušebního plánu, platných norem a vyhlášek, vlivu výstavby na ŽP, plánu rizik 
a souladu s projektovou dokumentací. Níže vypsané kontroly jsou pouze výčet hlavních 
kontrol detailněji rozepsaných v KZP pro pohledovou vrstvu provětrávané fasády 
z lícových cihel. 
10.8.1 Vstupní kontrola 
- Přejímka pracoviště s přikotveným tepelným izolantem. 
- Kontrola staveništních výtahů a strojů. 
- Převzetí a kontrola lícových cihel, zdící a spárovací malty a kotvícího systému 
fy. Halfen-Deha. 
- Kontrola podmínek pro zdění lícového zdiva. 
10.8.2 Mezilehlá kontrola 
- Kontrola správného rozmísení zdící a spárovací malty.  
- Kontrola založení první řady.  
- Průběžná kontrola rozměrů budované konstrukce.  
- Kontrola provedení spár. 
- Namátková kontrola vytržení spony pro spojení lícového zdiva s nosným 
skeletem.  




10.8.3 Výstupní kontrola  
- Vizuální kontrola čistoty provedeného zdiva. 
- Kontrola rovinnosti lícového zdiva (svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm, 
rovinnost v délce kteréhokoli 1 metru ± 10 mm, více viz KZP fasáda z lícového 
zdiva). 
10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
10.9.1 Pravidla BOZP pro provádění pohledové vrstvy fasády z lícového zdiva.  
U vstupu do objektů zařízení staveniště budou vyvěšena důležitá telefonní čísla, požární 
a evakuační plán pro stavbu. Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním 
školením o bezpečné práci, manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi.  
Osnova školení je daná zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a jeho změnami, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky, nařízením vlády 
č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. (Jekielek, 2012) 
10.9.2 Bezpečnostní opatření 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na lešení, zdění a obsluze strojů, která bude 
probíhat ve výšce větší než 1,5 m nad terénem a jedná se tedy o práce ve výškách, bude 
zajištěna zejména: 
Povinnosti vedoucích pracovníků: 
- vedením evidence pracovníků od příchodu na staveniště až po opuštění, 
- proškolením pracovníků s BOZP před zahájením prací a to zejména na danou 
technologickou etapu, 
- kontrolou používání bezpečnostních pomůcek při jednotlivých pracích, 
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- zajištěním a kontrolou kolektivních zábran (zábradlí) na lešení, v případech kdy 
nelze použít kolektivní zábrana použijeme celotělových postroj používaný jako 
zádržný, 
- zajištění koordinace prací odborným dozorem. 
Povinnosti dělníků na stavbě: 
- pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály 
a dbát zvýšené opatrnosti při nepříznivém počasí, 
- absolvovat školení, 
- dodržovat technologické postupy, předpisy, návody a pokyny vedoucích 
pracovníků, 
- udržením pořádku na staveništi, 
- osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků pro provádění daných prací, 
- vazač je odpovědný za použití správného závěsného zařízení a uvázání břemene, 
- správné používání ochranných pomůcek. 
 
10.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s: 
Zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách 
Zákonem č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně krajiny  
Zákonem č. 110/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Během výstavby budou použity stroje v dobrém technickém stavu, které se budou 
v průběhu výstavby namátkově kontrolovat, aby nedošlo ke znečištění půdy, případně 
podzemní vody ropnými látkami. Dále se bude dbát na čistotu aut, především 
pneumatik, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění bude 
ihned sjednána náprava. Odpady vzniklé z výstavbového procesu, přidružených prací 
a administrativní činnosti, budou na staveništi třízeny a skladovány v nádobách k tomu 
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určených. Odpad bude následně odvážen, třízen a recyklován dle níže uvedených 
doporučení. 
Při provádění monolitického železobetonového stropu vznikají odpady dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. Proto je nutno odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech likvidovat 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví 
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. (Jekielek, 2012) 
Příloha č.1 Katalog odpadů 
Skupina 13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 







13 01 10 Nechlorované hydraulické oleje N Spalovna 
13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N Spalovna 
Skupina 15  Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 
















15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 








17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
 
10.11 Tabulka materiálů 
Materiál Výrobce Specifikace Množství potřebné Množství dovezené Obsah balení Počet balení
Lícové cihly ražené FACEBRICK Pisa, 210 x 100 x 51 78695 ks 82620 ks 810 ks/paleta 102 palet
Zdící a spárovací malta pro lícové
zdivo 5 
CEMIX pytlovaná směs 15750 kg 16560 kg 40 kg 11,3 palet
Konzolová kotva halfen Halfen Deha HK4-U-10,5-230 217 ks 230 ks 10 ks 23 bal
Nerezový úhelník Halfen Deha HW-90.60.3-1450 215 ks 225 ks 5 ks 45 bal
Konzolová kotva pro nadpraží Halfen Deha
HK4 - F - 7,0 - 230 -
1495
192 ks 200 ks 1 ks 200 bal
Konzolová kotva pro nadpraží Halfen Deha
HK4 - F - 7,0 - 230 -
1245
48 ks 55 ks 1 ks 55 bal
Nerezové trny Halfen Deha LSA - DW - 300/4 7343 ks 7600 ks 100 ks 76 bal
Kotvy do betonu EJOT chemická kotva Ø 8 596 ks 620 ks 20 ks 31 bal
Výplň dilatační spáry Den Braven Těsnící pás ASR 258 m 270 m 10 m 27 bal
(Kapitola převzata z: Jekielek, 2014)
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11.1 KZP - Montáž skeletu

















































materiálu bednění a 
podpěrná konstrukce
Kontrola označení, konzistence, 
času výroby a příjezdu, množství
TL, ČSN EN 12350-
1,       ČSN EN 12350-








Správnost dle označení, 
množství, rozměrů, znečištění a 
uložení na skládce
TL, ČSN 73 1201,  














Kontrola rovinnosti a přeměření 
os plánované konstrukce
SDPrůběžněVizuálněSV
SoD, ČSN 73 1201, 
vyh. 499/2006 Sb, 
Vyh 62/2013 Sb, vyh. 
137/1998 Sb, Vyh. 
268/2009 Sb
PD, ČSN EN 13670, 







ČSN EN 12001,         
TL čerpadla, PD




SV, M Vizuálně Jednorázově SD, DL
Správnost dle označení, 
množství, rozměrů, znečištění, 
poškození a uložení na skládce






ČSN EN 1536,         
ČSN 73 0212-3 
Kontrola pevnosti, os a polohy 
pilot, znečištění,  délka a 
umístění kotevní výztuže
Kontrola pilot3









































PD, TL,                     












Vlhčení, přikrytí, zateplení (dle 
aktuálních povětrnostních 
podmínek)
ČSN EN 13670,      
ČSN 73 6180
SV, M Vizuálně Průběžně
Kontrola rychlosti betonáže, 
výšky zhozu, stejnorodosti, 
provibrování, teploty
PD, ČSN EN 13670,  
ČSN EN 12649+A1, 





Kontrola pevnosti, otvorů a 
prostupů, opravy vad na povrchu 








Výroba kontrolních vzorků v 
četnosti min 3 za den
ČSN EN 12390-1,  







Kontrola při provádění 
betonáže
Kontrola montáže 
bednění a podpěrné 
konstrukce
Kontrola tvaru, tuhosti, polohy 














Kontrola profilů, rozměrů, počtu, 
distančních prvků, styků
PD, ČSN 01 3481, 



































Kontrola rozměrů a 
tvaru hotové kce
Zaměření kce, ověření 
povolených tolerancí
PD, ČSN 01 3481,       



















Kontrola rozměrů, geometrie, 
průhybů, vzhled povrchů
PD, ČSN 01 3481,       





Pevnost v tlaku, tahu, 
vodotěsnost, odolnost proti 
obrusu, mrazuvzdornost
ČSN EN 12390-3, 
ČSN EN 12390-5, 
ČSN EN 12390-8, 






SV – stavbyvedoucí, M – mistr, TDI – technicky dozor investora, S – specialista,  G – 
geodet, I – Investor (zástupce investora)  SD – zápis do stavebního deníku, DL – dodací 
list, P – protokol, AO – atest oceli 
 
11.3 Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (7.1988) 
ČSN 73 0042 Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění (4.2012) 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (9.2010) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty (1.1997) 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení (12.1992) 
ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – všeobecně 
(15.2005) 
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 
Bezpečnostní požadavky (10.2013) 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (6.2010) 
ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost (1.2012) 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků (10.2009) 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím (10.2009) 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky 
na zkušební tělesa a formy (2.2013) 
ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních 
těles pro zkoušky pevnosti (10.2009) 




ČSN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem 
zkušebních těles (10.2009) 
ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 
(10.2009) 
ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování - Odlupování (1.2007) 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (9.2001) 
ČSN EN 60745-2-12 ed. 2 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost Část 2-12: 
Zvláštní požadavky na vibrátory betonu (1.2010)  
ČSN EN ISO 3766 – Výkresy stavebních konstrukcí – Kreslení výztuže do betonu 
(12.2004)  
11.4 Popis provádění kontrol – Železobetonového skeletu 
Vstupní kontroly: 
11.4.1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí:  SV 
Kontrola je prováděna dle Smlouvy o dílo, dle ČSN 73 1201 Navrhování betonových 
konstrukcí pozemních staveb, dále dle vyhlášek č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., dle Vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle a č. 137/1998 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Zkontroluje se kompletnost platné projektové dokumentace. Ta musí být odsouhlasena 
investorem a hlavním projektantem stavby, zpracována dle příslušných vyhlášek 
a norem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a vytvoří zápis do stavebního 
deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- Popis systému a materiálové řešení. 
- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí. 
- Popis řešení specifických detailů. 
- Výkaz výměr. 
- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy. 
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- Výkres výztuže: půdorysy, řezy. 
- Řešení prostupů apod. 
11.4.2 Kontrola podkladního betonu 
Kontrolu provádí: SV, G 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, dále dle ČSN 73 0212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. 
Kontroluje se především rozměr, výška, tloušťka a kvalita provedení podkladního 
betonu. Jeho minimální tloušťka je dle PD 100 mm. Požadovaná přesnost v provedení je 
± 5 mm výškově. Dále geodet přeměří správnost os budovy.  
11.4.3 Kontrola pilot 
Kontrolu provádí: SV, G, TDI 
Kontrola je prováděna dle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – 
Vrtané piloty, dále dle ČSN 73 0212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekt. 
 
Nejprve je třeba zkontrolovat pevnost betonu v pilotách, které musejí mít alespoň 70 % 
předepsané krychelné pevnosti. Dále pak přeměřit polohu os, případně i jednotlivých 
pilot. Odchylky jednotlivých pilot a výztuže musí být v souladu s dovolenými 
odchylkami, jinak je nutno zpracovat nový statický posudek s vyosenými pilotami.  
11.4.4 Kontrola dovezeného materiálu – ocel 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce, dle ČSN 73 1201 Navrhování 
betonových konstrukcí pozemních staveb, dle ČSN 01 3481 Výkresy stavebních 
konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, dále dle ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž 
do betonu – Svařitelná betonářská ocel – všeobecně. 
 
Výztuž je dovezena po svazcích, které musí být řádně označeny. Kontroluje se hlavně 
množství, velikost vložek, typ oceli. Množství zkontrolujeme dle výkresu výztuže. 
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Před uložením na skládku se vizuálně zhodnotí znečištění a míra koroze výztuže. 
Výztuž se ukládá na předepsanou skládku na podkladky dle doporučení výrobce.  
11.4.5 Kontrola dovezeného materiálu - Beton 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce, dle ČSN EN 12350-1 Zkoušení 
čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, dále dle ČSN EN 12350-2 Zkoušení 
čerstvéhobetonu – Část 2: Zkouška sednutím.  
Kontrolují se požadované vlastnosti betonu, především pevnostní třída betonu v tlaku, 
stupeň vlivu prostředí, horní mez velikosti kameniva, stupeň obsahu chloridů, 
konzistence, přísady a rychlost nárůstu pevnosti. Dále též kontrolujeme čas: přípravy, 
příjezdu na staveniště a uložení do konstrukce. Případně překontrolujeme požadované 
a ve skutečnosti dovezené a uložené množství betonu. Také se namátkově provádí 
zkouška sednutí kužele nebo obdobné zkoušky (vždy min z každého třetího 
domíchávače). 
11.4.6 Kontrola dovezeného materiálu - Bednění 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle dodacího listu, dle ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí, dále dle ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 
konstrukcí. 
 
Bednění a stojky je při převzetí nutno překontrolovat dle objednávky. Dále provést 
vizuální kontrolu povrchu bednících dílců. Při zjištění špatného stavu bednění je třeba 
nepoužitelné kusy reklamovat u dodavatele, eventuálně pořídit pasportizaci stavu 




11.4.7 Kontrola čerpadla betonové směsi 
Kontrolu provádí: SV 
Kontrola je prováděna dle technického listu čerpadla, dle projektové dokumentace, dále 
dle ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi 
a malty – Bezpečnostní požadavky.  
 
Kontroluje se především bezpečný dosah čerpadla betonové směsi, a to na základě 
technického listu daného čerpadla a projektové dokumentace administrativní budovy. 
Také se kontroluje technický stav čerpadla a možný únik provozních kapalin. 
Mezioperační kontroly: 
11.4.8 Kontrola montáže bednění a podpěrné konstrukce 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle technických listů výrobce 
bednění, dle ČSN 73 0042 Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění, dále 
dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení. 
 
Při montáži bednění se vizuálně kontroluje tvar, celistvost, umístění dané konstrukce 
včetně bednění otvorů. Vždy je nutno kontrolovat stabilitu bednění vůči vybočení, 
posunutí, uvolnění nebo nadměrnému průhybu. Dále se nesmí zapomenout na kontrolu 
těsnosti spojů, a tím eliminovat možnost vyplavení jemných částic. V této fázi je také 
nutno zkontrolovat důkladné ošetření bednění odbedňovacím olejem. Dále se u bednění 
stropních konstrukcí kontroluje četnost stojek dle zásad uvedených v technickém listu, 
případně zpracovaného projektu podepření vodorovných konstrukcí. Vše z důvodu 
zabránění prolomení bednění při bodovém zatížení svazkem výztuže uloženém 
na konstrukci. Bednění je třeba převzít stavbyvedoucím, nejlépe provést zápis do SD. 




11.4.9 Kontrola osazení výztuže 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle ČSN 01 3481 Výkresy 
stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, dále dle ČSN EN ISO 3766 – 
Výkresy stavebních konstrukcí – Kreslení výztuže do betonu. 
 
Kontroluje se čistota, námraza, poloha, množství, průměr a správná délka prutu výztuže 
v každé konstrukci. Dále se kontrolují přesahy výztuží a celistvost armokoše. 
Mezi velmi důležité kontroly patří kontrola distančních prvků z důvodu zachování 
potřebného krytí. Neméně důležité je také zkontrolovat distančních prvků u desek 
v horní výztuži. Výztuž musí být předána TDI, který její převzetí nutně zapíše do SD 
a povolí betonáž.    
11.4.10 Kontrola při provádění betonáže 
Kontrolu provádí: M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, dle ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – 
Bezpečnost, dále dle ČSN EN 60745-2-12 ed. 2 Ruční elektromechanické nářadí – 
Bezpečnost Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu. 
 
Kontroluje se venkovní teplota při betonáži i po ní. Dále se vizuálně kontroluje výška 
shozu čerstvého betonu, která nesmí být větší než 1,5 m. Beton musí být kvalitně 
zvibrován příručními vibrátory po vrstvách u vodorovných konstrukcí vibračními 
lištami, přičemž je třeba zamezit doteku vibrátoru a výztuže kvůli možnému rozmísení 
čerstvého betonu.    
11.4.11 Odběr kontrolních vzorků 
Kontrolu provádí: SV, M 
Odběr je prováděn dle ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 
rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy, dále dle ČSN EN 12390-2 




Zkušební vzorek se odebere namátkově, minimálně 3x za dobu betonování, z různých 
domíchávačů, přibližně po 0,3 m3 odlitého množství z mixu v cca 1,5 násobku množství 
potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem a zhutní se 
vibrátorem nebo propichováním tyčí. Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, 
celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná 
ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin, nejvíce 3 dny. Je 
nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě 20 
°C ± 2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % 
a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
11.4.12 Ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: SV, M 
Ošetřování je prováděno dle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, dále dle 
ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu. 
Ošetřování betonu se provádí na základě povětrnostních podmínek a teploty okolního 
vzduchu. Zavadlý beton je nutné udržovat stále vlhký, aby nedošlo ke vzniku 
povrchových trhlin. Beton je třeba zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla, 
tj. min 12 hod, při teplotě povrchu betonu min 5 °C. Při snížení pod tuto hodnotu je 
nutno beton udržovat v minimální teplotě 5 °C. Na přímém slunci beton zakryjeme fólií 
nebo vlhčenou tkaninou, popřípadě necháme déle v bednění. Na více exponovaných 
místech je beton možno opatřit parotěsným nástřikem. V zimě betonovou konstrukci 
chráníme před mrazem.  
11.4.13 Kontrola odbednění 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle ČSN 730210-1 – Pozemní 
stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, dále dle ČSN 73 2480 - Provádění 
a kontrola montovaných betonových konstrukcí.  
 
Před odbedněním je důležité provést namátkovou kontrolu pevnosti betonu 
Schmidtovým kladivem. V případě kladného výsledku můžeme započít odbedňování. 
Zkontrolujeme ŽB konstrukci, a to především tvar, počet a umístění otvorů. Eventuálně 
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opravíme vady vzniklé nesprávným odbedněním. Po odbednění konstrukci očistíme 
od zateklého betonu. 
Výstupní kontroly: 
11.4.14 Kontrola rozměrů a tvaru hotové konstrukce 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděná dle projektové dokumentace, dle ČSN 01 3481 Výkresy 
stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, dále dle ČSN 73 0212-3 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty. 
 
Kontrola rozměru a tvaru konstrukce probíhá před oficiálním předáním ŽB skeletu 
s TDI. Jedná se o přeměření rozměrů konstrukce a otvorů. Dále se kontroluje tvar 
hotové konstrukce. Rovinatost měříme dvoumetrovou latí, povolená odchylka je 
± 5 mm. Povrch betonu se kontroluje vizuálně (především u pohledových betonů). 
Na konstrukci se nesmí vyskytovat praskliny, dutiny a štěrková hnízda. Při zjištění 
výskytu dutin a štěrkových hnízd je nutno provést reprofilaci ŽB konstrukce speciálními 
přípravky.  
11.4.15 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrolu provádí: S 
Kontrola je prováděna dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles, dle ČSN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 
5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles, dle ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého 
betonu - Část 8: Hloubka, dle průsaku tlakovou vodou, dále dle ČSN P CEN/TS 12390-
9 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – 
Odlupování.  
Kontroly betonu se provádějí dle požadavků investora, pevnost v tlaku a v tahu 
za ohybu se vyžaduje u všech konstrukcí. Hloubka průsaku tlakovou vodou je 
požadována u podzemních podlaží, kde je konstrukce řešena z vodostavebního betonu. 
Dále se odolnost proti zmrazování speciálně vyžaduje u betonového povrchu vjezdu 
do podzemních garáží.  
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Výstupem těchto zkoušek jsou protokoly a vyhotovení, které obsahují: 
- údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku 
(místo, stáří, velikost),  
- výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
11.4.16 Přejímka hotové konstrukce 
Kontrolu provádí: SV, TDI, I 
Kontrola je prováděná dle projektové dokumentace, dle ČSN 01 3481 Výkresy 
stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, dále dle ČSN 73 0212-3 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty. 
 
Přejímka hotové konstrukce probíhá především vizuálně za účasti TDI, který 
připomínkuje stav konstrukce a přejímá plochy z pohledového betonu. Vizuálně 
kontroluje praskliny, dutiny a štěrková hnízda. K předání konstrukce připraví 
zhotovitel:  
- výkres skutečného tvaru konstrukce, pokud byly provedeny změny v průběhu 
provádění stavby,  
- protokoly o kontrolních zkouškách,  
- certifikát o jakosti výztuže,  
- dodací listy betonových směsí, 
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12.1 KZP Pohledová vrstva provětrávané fasády z lícových cihel



















































Kontrola dle označení,   
množství,  porušení obalů a 
uložení na skládce
TL, DL,                     
ČSN EN 998-2 ed.2




Správnost dle označení, 
množství, rozměrů, znečištění a 
uložení na skládce







Kontrolasplnění podmínek dle 
SoD
SDPrůběžněVizuálněSV,M
SoD, vyh. 499/2006 
Sb, Vyh 62/2013 Sb, 
vyh. 137/1998 Sb, 
Vyh. 268/2009 Sb
PD, SoD SV, M Vizuálně Jednorázově SD
Kontrola strojů a 
zařízení
TL, PD,                     
ČSN EN 12151
Kontrola technického stavu, 
umístění
Kontrola dovezeného 
materiálu zdící a 
spárovací malta
SV, M Vizuálně Namátkově SD, DL
Správnost dle označení, množství 







ČSN 73 0205,          
ČSN 73 0212-3
Kontrola rovinnosti a stavu 
izolantu
Kontrola podkladu3





































PD, TL,                     
ČSN 73 8101                         








Kontrola šířky ložné a styčné 
spáry, vyplnění maltou
ČSN EN 1996-2 SV, M Vizuálně Namátkově
Vizuální kontrola počtu, 
rozmístění, kotvení
PD, TL,                             SV,M
Kontrola odbednění, 
čištění
Kontrola pevnosti, otvorů a 
prostupů, opravy vad na povrchu 







Kontrola vazby, dilatace,  čistoty, 
stability, 
TL,ČSN 73 0210-1       
ČSN EN 1996-1-
























Konzistence, výroba zkušební 
tělesa
TL,                            
ČSN EN 998-2 ed.2, 





































Kontrola svislosti rovinatosti, 
polohového osazení




















Kontrola rozměrů,               
vzhled povrchů
ČSN 73 0205,           
ČSN 73 0212-3
SV,TDI, I
14 Kontrola pevnosti malty
Pevnost v tlaku, v tahu za ohybu, 
objemová hmotnost 






SV – stavbyvedoucí, M - Mistr, TDI - technicky dozor investora, S - specialista, I – 
Investor (zástupce investora), SD - zápis do stavebního deníku, DL - dodací list, P-
protokol 
12.3 Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (7.2004) 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhovaní geometrické přesnosti 
(3.1995) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty (1.1997) 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení (12.1992) 
ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení (4.2005) 
ČSN EN 998-2 ed.2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění (3.2011) 
ČSN EN 1015-2 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků 
malt a příprava zkušebních malt (10.1999)  
ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence 
čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)(3.2000)  
ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení objemové 
hmotnosti suché zatvrdlé malty (6.2000) 
ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti 
zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku (6.2000) 
ČSN EN 1996-1-2+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (11.2013) 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů 
konstruování a provádění zdiva (4.2007) 





12.4 Popis provádění kontrol – Fasády z lícového zdiva 
Vstupní kontroly: 
12.4.1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí:  SV, M 
Kontrola je prováděna dle Smlouvy o dílo, dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., dle 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle Vyhlášky č. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavby. 
 
Zkontroluje se kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být odsouhlasena investorem a hlavním projektantem, zpracována dle příslušných 
vyhlášek a norem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis 
do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- Popis systému a materiálové řešení. 
- Požadavky na provedení konstrukcí. 
- Popis řešení specifických detailů. 
- Výkaz výměr. 
- Pohledy, vazba. 
- Výkres kotvení vrstvy lícového zdiva. 
- Řešení nadpraží. 
12.4.2 Kontrola pracoviště 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle Smlouvy o dílo.  
Kontroluje se zařízení staveniště, které má být dle SoD propůjčeno dodavateli dané 
etapy. Především pak umístění stavebního výtahu, předání uzamykatelného skladu, 




12.4.3 Kontrola podkladu 
Kontrolu provádí: SV 
Kontrola je prováděna dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhovaní 
geometrické přesnosti, dále dle dále dle ČSN 73 0212-3- Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekt. 
 
Nejdříve se zkontroluje nalepení izolantu a četnost talířových kotev. Poté se přeměří 
rovinnost izolantu a vizuálně překontroluje celistvost a poškození.  
12.4.4 Kontrola dovezeného materiálu – lícové cihly 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce, dále dle dodacího listu.  
 
Lícové cihly jsou dovezeny na paletách po 810 kusech. Kontroluje se barva, popřípadě 
odstín, znečištění a poškození jednotlivých cihel. Při zjištění poškození se provede 
fotodokumentace a dle rozsahu poškození se případná náhrada žádá od dodavatele. 
Důraz se klade na dovezené množství, které musí odpovídat dodacímu listu. Provede se 
uložení na skládku na palety. Je třeba mít na paměti, aby na stavbě bylo vždy minimálně 
5 palet a mohlo tak docházet k promísení cihel, a tím docílit lepšího vizuálního efektu 
výsledné konstrukce.  
12.4.5 Kontrola dovezeného materiálu – Zdící a spárovací malta 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle technických listů výrobce, dle dodacího listu, dále dle ČSN 
EN 998-2 ed.2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění.  
 
Zdící a spárovací malta Cemix 5 je dovážena na paletách po 35 kusech. Kontroluje se 
označení jednotlivých pytlů i počet dle dodacího listu. Největší důraz se klade 
na poškození obalů z důvodu znehodnocení obsahu. Případné poškození se řeší 
s dodavatelem malty. 
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12.4.6 Kontrola dovezeného materiálu – Kotevní technika 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle dodacího listu, dále dle dodacího listu. 
Kotevní technika bude na stavbu dovezena specializovanou firmou. Kotevní prvky se 
důkladně překontrolují dle dodacího listu a následně uloží do uzamykatelného skladu.  
12.4.7 Kontrola strojů a zařízení 
Kontrolu provádí: SV 
Kontrola je prováděna dle technických listů jednotlivých nářadí, dle projektové 
dokumentace, dále dle ČSN EN 12151 Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty – 
Požadavky a bezpečnost. 
Kontroluje se především bezpečnost jednotlivých strojů a umístění staveništního 
výtahu. Dělníci se seznámí s obsluhou stavebního výtahu a míchacího zařízení, 
u kterého byla také  překontrolujeme funkčnost. Poté kontrolujeme technický stav 
nářadí a možný únik provozních kapalin. 
Mezioperační kontroly: 
12.4.8 Kontrola lešení 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle technických listů výrobce 
lešení, dále dle ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení. 
Kontrola je prováděna vizuálně na již postaveném lešení. Je zaměřena na celistvost 
konstrukce, zavětrování, přikotvení k nosné stěně a bezpečnostní prvky. 
12.4.9 Odběr kontrolních vzorků malty 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Kontrola je prováděna dle technického listu, dle ČSN EN 998-2 ed.2 Specifikace malt 
pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění, dle ČSN EN 1015-2 Zkušební metody malt 
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pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt, dále dle 
ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence 
čerstvé malty (s použitím střásacího stolku). 
Zkušební vzorek se namátkově odebere (minimálně 3x za dobu zdění), v cca 1,5 
násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních 
forem, vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání a celým druhem malty. 
Zkušební tělesa jsou ponechána ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C 
minimálně 16 hodin, nejvíce však 3 dny.  
12.4.10 Kontrola kotevního systému 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dále dle technického listu. 
 
Kotevní systém se kontroluje vizuálně. Kontrola kotev zahrnuje přepočítání kotev 
na m2, počet kotev na m u hrany a rohu lícového zdiva a hloubku zavrtání. 
U konzolových kotev se kontroluje především jejich počet a ukotvení do nosného 
systému.  
12.4.11 Kontrola zdiva 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděna dle projektové dokumentace, dle technického listu, dle ČSN 73 
0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:přesnost 
osazení, dle ČSN EN 1996-1-2+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 
1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, dále dle ČSN EN 
1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů 
konstruování a provádění zdiva. 
Kontrola zdiva se provádí alespoň 3 x za den. Její součástí je vizuální kontrola vazby, 
rovinnosti, vyplnění spáry maltou a vynechání malty v dilatačních spárách. Rovinnost 
se kontroluje jak vizuálně, tak i měřením. Konstrukce musí vyhovovat následujícím 
podmínkám: svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm, svislost v rámci celé výšky 
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budovy ± 50 mm, rovinnost ± 10 mm v délce kteréhokoli 1 metru a ± 50 mm v délce 10 
metrů. Vše provádí stavbyvedoucí nebo mistr namátkové během dne.  
12.4.12 Kontrola vyspárování 
Kontrolu provádí: SV, M 
Ošetřování je prováděno dle ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných 
konstrukcí, Část 2: Volba materiálů konstruování a provádění zdiva. 
U pohledové vrstvy provětrávané fasády se kontroluje vizuální podoba již hotových 
spár, dále čistota cihel v okolí spár a především vynechání větracích otvorů po cca 
0,9 m, a to ve 3. řadě od základu a v 2. řadě pod atikou. Kontrola se provádí namátkově. 
Výstupní kontroly: 
 12.4.13 Kontrola provedení konstrukce, čistota 
Kontrolu provádí: SV, M 
Kontrola je prováděná dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhovaní 
geometrické přesnosti, dále dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. 
Kontrola rozměrů a tvaru konstrukce přeměřením probíhá před oficiálním předáním 
hotové provětrávané fasády s TDI. Dále se kontroluje tvar, čistota a vzhled hotové 
konstrukce (nesmí se zde vyskytovat cicváry, vydrolené spáry a praskliny).  
12.4.14 Kontrola pevnosti malty 
Kontrolu provádí: S 
Kontrola je prováděna dle ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10:  
Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty, dále dle ČSN EN 1015-11 Zkušební  
metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu 




Kontroly malt se provádějí dle požadavků investora, vyžadují pevnost v tlaku a tahu 
za ohybu. Dále se zkoumá objemová hmotnost zatvrdlé malty. Zkoušky se provádějí na 
odebraných vzorcích zatvrdlé malty. 
Výstupem těchto zkoušek jsou protokoly a vyhotovení zkoušek, které obsahují: 
- údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku 
(místo, stáři, velikost),  
- výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
 
 12.4.15 Přejímka hotové konstrukce 
Kontrolu provádí: SV, TDI, I 
Kontrola je prováděná dle projektové dokumentace, dle ČSN 01 3481 Výkresy 
stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, dále dle ČSN 73 0212-3 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty. 
Přejímka hotové konstrukce probíhá především vizuálně za účasti TDI a zástupce 
investora, který připomínkuje její stav a přejímá jednotlivé fasády. Vizuálně kontroluje 
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13 PLÁN RIZIK PRO ZEMNÍ PRÁCE A 
ZAKLÁDÁNÍ STAVBY 





AUTOR PRÁCE                   Bc. MAREK JEKIELEK  
AUTHOR 





13.1 Obecné informace o stavbě 
 
13.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Administrativní budova GACETA 
Druh stavby:  Administrativní budova  
Charaktere stavby: Novostavba  
Místo stavby:  Bavorská 2, Stodůlky, 155 00 Praha 13, Česká republika 
k.ú. Stodůlky, parc.č. 1562/6, 1562/29, 2694/2  
Stavební úřad:  Úřad městské části Praha 13 – Odbor výstavby 
Investor:  GACETA s.r.o, Lidická 710/57, Brno Veveří, 602 00 
Architekt. řešení: Studio Acht spol. s r.o., Ing. Václav Hlaváček, Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
13.1.2 Účel objektu 
Budoucí budova má sloužit jako sídlo pražské pobočky firmy Gaceta. Administrativní 
budova je členěna na podzemní část obsahující dvě patra podzemních garáží a nadzemní 
část čítající 4 patra administrativních prostor s hygienickými zařízeními. Celý objekt je 
spojen ŽB jádrem s výtahy, schodišti a hygienickým zařízením. 
Stavba se rozkládá na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc. č. 1562/6, 1562/29, 2694/2. 
Objekt je postaven na místě již nepoužívané točny autobusů pražské MHD. Budova je 
půdorysných rozměrů 36,75 x 30,75 m.  
13.2 Popis staveniště 
Území plánované výstavby se nachází v městské části Praha 13 Stodůlky.  Parcely 
pod plánovanou budovou jsou umístěny mezi ulicemi Bavorskou a Živcových. Pozemek 
se nachází mezi částí s rodinnými domy a průmyslovou částí města. Parcely č. 1562/6, 
1562/29, 2694/2, jsou přímo dotčeny výstavbou. Parcely č. 1562/6 a 1562/29 jsou 
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klasifikovány jako orná půda, 2694/2 jako ostatní komunikace. Staveniště se nachází 
v nadmořské výšce 356,450 m n. m. V jihovýchodní části staveniště se nachází jeden 
vzrostlý strom, který zde zůstane. 
Při předání staveniště budou s investorem dohodnuta místa pro zařízení staveniště 
a přejaty vyznačené inženýrské sítě vedoucí přes staveniště. Také budou dojednány 
případné přeložky, umístění odběrného místa staveništní vody a napojení staveništního 
rozvaděče.  
Vjezd na staveniště se nachází na severovýchodní straně pozemku investora z ulice 
Živcových. Na stejné ulici se nachází i vjezd do stavební jámy. Provoz na této 
komunikaci je obousměrný a není jakkoli omezen. Vjezdové brány jsou 7 m široké, 
uzamykatelné, a umožní tak vjezd čerpadla betonové směsi, autodomíchávačů, strojů 
pro zemní práce i vrtné soupravy. Za vjezdem na staveniště se nachází zpevněná plocha 
sloužící z části jako skládka, jako centrum nakládání s odpady, míchací centrum a také 
jako místo pro zapatkování autočerpadla a najetí autodomíchávače. U vjezdu se nachází 
vrátnice sloužící pro kontrolu pohybu osob a evidování dodávek na staveniště. Druhý 
vjezd na staveniště v severní části bude sloužit pouze pro zemní práce, a to z důvodu 
výhodného výjezdu na komunikaci ze stavební jámy.  
Celý areál je oplocen mobilním oplocením fy HERAS M200 výšky 2 m, osazeným 
do recyklovaných patek a spojeným ocelovými svorkami. Staveniště bude v době 
od 19:00 do 6:00 hlídáno bezpečnostní agenturou. 
Objekty zařízení staveniště budou dočasného charakteru a budou zajištěny osmi objekty 
provozního a dvěma objekty výrobního zařízení staveniště. Zařízení staveniště se bude 
nacházet hned u vjezdu a jeho plocha je zpevněná a má dostatečnou únosnost. 
13.3 Etapa zemních prací a zakládání 
Zemní práce stavby administrativní budovy budou rozděleny do 3 technologických 
etap: bourací práce, zemní práce a vrtané piloty.  
V etapě bouracích prací bude z místa stavby odstraněna stará točna autobusů, která 
půdorysně zasahuje do hlavního objektu. Poslouží k tomu Volvo EW180B s bouracím 




V první části etapy zemních prací bude sejmuta ornice pásovým dozerem Caterpillar 
D4K následně uložena na mezideponii na pozemku investora. 
Před započetím výkopových prací se objekt vytyčí geodetem pomocí laviček 
umístěných 2 m od plánovaného výkopu. Stavbyvedoucí poté překontroluje niveletu 
laviček. Vytyčení stavební jámy provede mistr s vedoucím čety, a to pomocí provázku 
a olovnice.  
Ve druhé části zemních prací dojde k vytyčení a navrtání maloprůměrových pilot pro 
osazení zápor IPE 300. Piloty budou prováděny vrtnou soupravou BAUER BG 40V. 
Po navrtání, osazení a zabetonování kořene zápor se začne s těžením zeminy. 
Zemina bude těžena strojem Volvo EW180B, ihned nakládána a odvážena pomocí 
nákladních automobilů Tatra T815 na deponii. Těžba bude probíhat kontinuálně, 
za současného provádění pažin, asi do úrovně - 3,500 m. Poté se práce přeruší. 
Následuje kotvení zápor strojem KLEMM KR 805-1 cca co 4,2 m. Po navrtání 
a napnutí horninových kotev lanových se pokračuje v hloubení. 
Poté se jáma vyhloubí těsně nad úroveň 2PP tak, aby nedošlo k porušení základové 
spáry. Dno stavební jámy je projektováno jako dvouúrovňové, kdy nižší úroveň je 
plánována na -7,575 a vyšší na - 6,200 m. Mezi těmito úrovněmi bude rampa ve sklonu 
14%. Těžba bude probíhat stejným způsobem jako před umístěním horninových kotev. 
Třetí etapa vrtaných pilot plynule naváže na dokončení zemních prací. Piloty budou 
prováděny rotační technologií vrtnou soupravou BAUER BG 40V. Do pilot budou 
vkládány připravené armokoše a betonovány pomocí autočerpadla, a to předepsanou 
směsí.  
Dešťová voda bude ve výkopu svahováním sváděna do betonových skruží umístěných 





13.4 Vytipování rizik pro zemní práce a hlubinné zakládání 
 
RIZIKO: vibrace z pneumatických bouracích kladiv a následné poškození 
kostí kloubů a šlach. 
OPATŘENÍ: - na nářadí provádět pravidelné servisní kontroly a jakoukoli 
závadu na stroji hlásit stavbyvedoucímu, 
 - dodržovat pravidelné klidové přestávky dle návodu k obsluze,  
- používat antivibrační rukavice. 
 
RIZIKO:  zachycení a vtažení oděvu popřípadě končetiny pohybující se 
částí stroje při práci s vrtnou soupravou.  
OPATŘENÍ: - odborná způsobilost k řízení a obsluze vrtné soupravy, 
 - při chodu vrtné soupravy dodržovat zákaz vstupu do nebezpečné 
zóny vrtné soupravy.  
 
RIZIKO:   zranění částí těla následkem odletujících částí vrtaného materiálu 
při vrtání horninových kotev. 
OPATŘENÍ: - dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném prostoru 
u hlavice stroje, 
 - používat bezpečnostní pracovní pomůcky zejména ochranné 
brýle. 
 
RIZIKO:   pád pracovníků příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn. 
OPATŘENÍ: - ohrazení výkopů nebo zajištění výkopů proti pádu osob jinou 
nápadnou překážkou na stavbách v případě, kdy je výkop 
v blízkosti komunikací nebo kde se v blízkosti výkopu na stavbě 
pracuje. 
 
RIZIKO:  poškození a narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem 
při poškození el. kabelů,  výbuch při narušení a poškození 
plynových potrubí s následným únikem zemního plynu). 
OPATŘENÍ:  - identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení 
před zahájením zemních prací,  
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   - omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů, 
   - dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení 
při provádění strojních vykopávek, 
- obnažování potrubí a kabelů provádět ručně se zvýšenou 
opatrností, 
   - obnažené potrubí zajistit proti průhybu, vybočení a rozpojení. 
 
RIZIKO:  převrácení rýpadla po ztrátě stability při zvedání a přemísťovaní 
zeminy. 
OPATŘENÍ:  - správný postup při zvedání a pojíždění se zeminou, (zejména 
s ohledem na těžké terénní podmínky a na to), 
   - nepřetěžování rýpadla,  
   - zákaz zvedání břemen o neznámé hmotnosti, 
- zajištění rovné pracovní a pojízdné plochy,  
- zabránění nebezpečného náklonu rýpadla. 
 
RIZIKO:  zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním zařízením nebo 
výložníkem rýpadla. 
OPATŘENÍ:  - vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje, 
- používání zvukového znamení/signalizace k upozornění osob 
aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje, 
- vyloučení přítomnost osob v nebezpečném pásmu pohybujícího 
se stroje (tj. maximální dosah stroje + 2metry), zejména 
při couvání, 
   - soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny. 
 
RIZIKO:  přejetí, sražení, naražení osoby rýpadlem na pevnou překážku; 
přejetí koly, přitlačení, přimáčknutí osoby konstrukcí rýpadla. 
OPATŘENÍ:  - dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném dosahu rýpadla, 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se 
vzdálili z nebezpečného prostoru stroje, 
   - zajištění dobrého výhledu z kabiny, 





RIZIKO: pád špatně uvázaného břemena (pažnic a armokošů) při vkládání 
do vrtu. 
OPATŘENÍ:  - břemena smí uvazovat pouze proškolený vazač, 
- s břemeny uvázanými na vrtné soupravě se musí pohybovat 
plynule a s vysokou opatrností, 
   - s uvázanými břemeny se nesmí popojíždět. 
13.5 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, antivibrační 
rukavice pevná pracovní obuv, přilba.  
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými pro danou práci, popřípadě 
budou mít platný průkaz k provádění této činnosti (strojník). Jednotlivé průkazy se 
okopírují a založí do stavebního deníku. Pracovníci budou podrobeni instruktáži, kde 
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14 ROZPOČET HRUBÉ STAVBY 






AUTOR PRÁCE                   Bc. MAREK JEKIELEK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Hrubá stavba JKSO 801.61
Objekt Název objektu SKP 
SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 21 116




Dodavatel Zakázkové číslo 11
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 43 785 793 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 799 406 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 45 585 198 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 45 585 198 Ostatní náklady neuvedené 0
45 585 198 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Marek Jekielek Jméno : Jméno :
Datum : 12.1.2014 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Studio Acht spol. s r.o.
Studio Acht spol. s r.o.
ZRN+ost.náklady+HZS
45 585 198 Kč
9 572 892 Kč
0 Kč
0 Kč
55 158 090 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet : 01
SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 45 508 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 3 719 795 0 0 0 0
15 Roubení 3 803 073 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 607 832 0 0 0 0
22 Piloty 2 347 568 0 0 0 0
27 Základy 3 764 315 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 558 686 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 6 902 611 0 0 0 0
42 Vodorovné nosné konstrukce 14 796 567 0 0 0 0
43 Schodiště 313 945 0 0 0 0
44 Zastřešení 830 897 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 2 697 529 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 54 528 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 265 785 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě spodní stavba 0 182 102 0 0 0
712 Izolace proti vodě vrchní stavba 0 899 511 0 0 0
713 Izolace tepelné střech 0 717 793 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 77 155 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 43 785 793 1 799 406 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 45 585 198 0
Oborová přirážka 0 0,0 45 585 198 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 45 585 198 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 45 585 198 0
Zařízení staveniště 0 0,0 45 585 198 0
Provoz investora 0 0,0 45 585 198 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 45 585 198 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 45 585 198 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet: 01
SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 500,00 38,70 19 350,00





Celkem za 1 Zemní práce 45 507,54
Díl: 13 Hloubené vykopávky















6 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 6 173,82 169,00 1 043 375,58
6 173,82
7 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita 
vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 30 869,10 10,90 336 473,19
30 869,10
8 171204111R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl m3 685,98 14,30 9 809,51
685,98
9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6 173,82 240,00 1 481 716,80
6 173,82
Celkem za 13 Hloubené vykopávky 3 719 795,15
Díl: 15 Roubení
10 224311212R00 Výplň paty zápory PB C8/10, se suspenzí m3 72,07 2 880,00 207 562,46
72,07
11 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 629,00 1 483,00 932 807,00
629,00
12 264111411RGAVrty pro zápory nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.1 m 629,00 704,00 442 816,00
629,00
13 285375111R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,16 MN m 495,00 632,00 312 840,00
495,00
14 285376111R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,16 MN kus 55,00 5 880,00 323 400,00
15 360351121V1 Bednění líce z prken, do 200 m, hor. mokrá Bednění z 
prkem tl. 50 mm mezi zápory m2 769,70 1 170,54 900 964,64
495,80
273,90
16 13482735 Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli 11375 T 26,23 26 025,30 682 682,66
26,23
Celkem za 15 Roubení 3 803 072,76
74 ks zápor, 42,2 kg/m:74*8,4*42,2*0,001
desetina vytěžené zeminy:6859,8*0,1
Odvoz 90% vytěžené horniny:6859,8*0,9
74 ks zápor:74*(Pi*0,325^2)*2,935
74 zápor délky 8,5 m:74*8,5
74 zápor délky 8,5 m:74*8,5
počet x délka kotvy:55*9
nižší úrověň stavební jámy:74*6,7
vyšší úroveň stavební jámy:66*4,15
2. polovina jámy ZS -7,575:37*18*6,2
Mezisoučet
-6859,8*0,6
Odvoz 90% vytěžené horniny:6859,8*0,9
5km:6173,82*5
1.polovina jámy ZS -6,200:37*18*4,1
2. polovina jámy ZS -7,575:37*18*6,2
Mezisoučet
-6859,8*0,6
1.polovina jámy ZS -6,200:37*18*4,1





Objekt : Hrubá stavba
sejmutí ornice v půdorysu SO01 :38*40*0,25
sejmutí ornice pod ZS :24*22*0,25
7*16,5*0,25
7*18*0,25
1.polovina jámy ZS -6,200:37*18*4,1
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
 Administrativní budova GACETA Rozpočet: 01
SO01+02 Podzemní a nadzemní stavební objekty
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
17 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého B 10 do 20 cm m2 1 346,25 451,50 607 831,88
637,50
708,75
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 607 831,88
Díl: 22 Piloty




19 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 9,50 34 380,00 326 610,00
2,24
7,26
20 224383110R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 600 mm m 84,00 436,00 36 624,00
84,00
21 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 800 mm m 198,00 813,00 160 974,00
198,00
22 264421212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 600 mm hl.do 10 m hor.4 m 84,00 4 330,00 363 720,00
84,00
23 264421512R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.4 m 198,00 6 840,00 1 354 320,00
198,00
Celkem za 22 Piloty 2 347 568,16
Díl: 27 Základy
24 273323611RT9 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XA3 
odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 558,87 2 780,00 1 553 653,04
521,25
37,62
25 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 72,00 517,00 37 224,00
72,00
26 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 72,00 78,10 5 623,20
72,00
27 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 57,76 568,00 32 807,68
57,76
28 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 57,76 77,50 4 476,40
57,76
29 273361314R00 Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505 t 78,00 26 820,00 2 091 960,00
71,90
6,10
30 959813711 Těsnící plech (např. Fradiflex Premium, zelex BK2) m 198,00 194,80 38 570,40
180,00
18,00
Celkem za 27 Základy 3 764 314,72
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
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Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 558 685,82
Díl: 34 Stěny a příčky
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stěny 2NP+ 3NP:15,4*3,2*3 *2
8,5*3,2*7 *2
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41 894301101 Bobtnavý pásek m 158,40 219,00 34 689,60
144,00
14,40
42 959811001 Tvarovka prostupová DN100/50 s těs. prof. dl.400 např. 
Frank Permur kpl 2,00 2 465,00 4 930,00
1,00
1,00
43 959812201 Tvarovka prostupová DN200/150 s těs. prof. dl.400 např 
Frank Permur kpl 1,00 3 826,00 3 826,00
1,00
44 959813653 Prvek bednící pro řízenou vodotěsnou spáru (např. 




45 959813711 Těsnící plech (např: Fradiflex Premium, zelex BK2) m 158,40 198,40 31 426,56
144,00
14,40
Celkem za 34 Stěny a příčky 6 902 611,05
Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce
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10,08
40,32







Celkem za 42 Vodorovné nosné konstrukce 14 796 566,61
Díl: 43 Schodiště














54 430364220R00 Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole F1,2 Linie kus 38,00 1 485,00 56 430,00
38,00
55 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 18,80 981,00 18 442,80
18,80
56 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 18,80 97,00 1 823,60
18,80
57 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 18,80 68,50 1 287,80
18,80
58 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 18,80 10,50 197,40
18,80
59 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 57,49 974,00 55 995,26
35,09
22,40
60 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 57,49 111,00 6 381,39
35,09
22,40
61 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 57,49 573,00 32 941,77
35,09
22,40
62 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 57,49 66,20 3 805,84
35,09
22,40
Celkem za 43 Schodiště 313 944,86
Díl: 44 Zastřešení
63 631345721R00 Mazanina z betonu perlitového C -/5   tl. do24 cm spádový 
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45,56
109,28
Celkem za 44 Zastřešení 830 897,25
Díl: 64 Výplně otvorů
64 641941372R00 Osazení rámů oken hlin. bez nebo s dveřmi do 4 m2 kus 3,00 552,00 1 656,00
65 641941414R00 Osazení rámů okenních hliníko, plocha nad 10 m2 kus 37,00 1 144,00 42 328,00




















67 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  kovových křídel oken nad 1,5 m2 kus 65,00 20,90 1 358,50










69 OK 2162S Okno hliníkové otv. s přerušeným tep. mostem, dvoj 





Celkem za 64 Výplně otvorů 2 697 529,19
Díl: 96 Bourání konstrukcí
70 113107222R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 240,00 31,70 7 608,00
240,00
71 460030073RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše nad 
10 m2 m2 240,00 195,50 46 920,00
240,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 54 528,00
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72 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 8 898,60 367,00 3 265 784,72
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 265 784,72
Díl: 711 Izolace proti vodě spodní stavba
73 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 216,75 126,50 27 418,88
216,75
74 711471051RT2 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně izolace 
spodní stavby,materiál ve specifikaci m2 216,75 115,50 25 034,63
216,75
75 712211559R01 Podkladní asfaltový izolační pás natavením paroz. spodní 
stavba m2 216,75 40,40 8 756,70
216,75

















80 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,85 733,00 1 358,41
Celkem za 711 Izolace proti vodě spodní stavba 182 102,01
Díl: 712 Izolace proti vodě vrchní stavba
81 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně střecha, 
materiál ve specifikaci m2 1 032,25 114,50 118 192,63
303,75
728,50
82 712211559R00 Podkladní asfaltový izolační pás natavením parozb. 
střecha m2 1 032,25 40,40 41 702,90
303,75
728,50
83 712801001R00 Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy m2 1 032,25 244,50 252 385,13
303,75
728,50
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87 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 8 653,30 3,95 34 180,55
Celkem za 712 Izolace proti vodě vrchní stavba 899 510,99
Díl: 713 Izolace tepelné střech
88 713141311R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 1 032,25 219,50 226 578,88
303,75
728,50





90 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 3,20 805,00 2 575,98
Celkem za 713 Izolace tepelné střech 717 792,59
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
91 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 142,80 249,50 35 628,60
92 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 285,60 14,40 4 112,64
93 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 85,68 350,00 29 988,00
94 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 57,12 130,00 7 425,60


















Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt pro výstavbu hrubé stavby 
administrativní budovy GACETA v Praze. Objekt je založen ve dvou výškových 
úrovních. Nosný systém objektu je monolitický kombinovaný skelet se sloupy 
s rozšířenou hlavou. Jedná se tedy o relativně složitou konstrukci co se bednění a vázání 
výztuže týče. Celková cena hrubé stavby byla položkovým rozpočtem stanovena 
na 45 585 200 Kč bez DPH. Při provádění je nutné dbát na dodržování časového 
harmonogramu. Při jakémkoli skluzu je nutno vzniklou situaci řešit přidáním 
pracovníků nebo čet, aby se hrubá stavba neprotáhla do zimního období. Práce dále řeší 
návrh vhodného strojního vybavení, jednotlivé etapy zařízení staveniště včetně ZOV, 
technologické předpisy pro ŽB strop a pohledovou vrstvu provětrávané fasády, 
kontrolní a zkušební plány pro provádění monolitických konstrukcí a pohledové vrstvy 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
1NP  první nadzemní podlaží 
1S  první podzemní podlaží (suterén) 
AO  atest oceli 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  Balt po vyrovnání 
ČSN  česká státní norma 
Č.P  číslo parcely 
DL  dodací list 
DN  jmenovitý průměr 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EN  evropská norma 
EPS  expandovaný polystyrén 
G  geodet 
HSV  hlavní stavební výroba 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
HZS  hodinová zúčtovací sazba 
I  investor 
IS  inženýrská síť 
ISO  international organization for standardization 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
KV  konstrukční výška 
k.ú.  katastrální území 
N  nebezpečný odpad 
M  mistr 
MP  montážní přepis 
O  ostatní odpady 
P  protokol 
PB  pevný bod 
PD  projektová dokumentace 
PE  polyetylen  
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PSV  přidružená stavební výroba 
PUR  polyuretan 
PT  původní terén 
RN  retenční nádrž 
S  specialista 
SBS  styren butadien styren 
SD  stavební deník 
SDK  sádrokarton 
SO  stavební objekt 
SoD  smlouva o dílo 
STL  středotlak 
SV  stavbyvedoucí 
TI  tepelně izolační 
TL  technický list   
TDI  technický dozor investora 
THU  technicko hospodářský ukazatel 
TUV  teplá užitková voda 
U  součinitel prostupu tepla 
ÚT  upravený terén 
VŠ  vodoměrná šachta 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
VZT  vzduchotechnika 
ZOV  zásady organizace výstavby 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
ZS  zařízení staveniště 
ŽB  železobeton 
XPS  extrudovaný polystyrén 
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